

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 21.5.2019

**Oprava fasády a výměna oken zadního traktu správní budovy
Habrovanského zámku**

Dodatek uzavřeli:

1. Objednatel: **Habrovanský zámek, příspěvková organizace**
se sídlem: Habrovany 1, 683 01 Rousínov
zastoupené: [redacted]
IČ: 70921245
DIČ: -
Bankovní spojení: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
2. Zhotovitel: **STAL-PE stavební s.r.o.**
Podolí 362, Podolí, 664 03
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 93823
zastoupen: [redacted] jednatelem
IČ: 05154006
DIČ: CZ05154006
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

3. Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na provedení víceprací a tím i navýšení konečné ceny o částku uvedenou v příloze č. 1

4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá strana.

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. 01 - „Oprava fasády a výměna oken zadního traktu správní budovy Habrovanského zámku“ ze dne 21.5.2019

Celková cena: 342 125,- Kč
Navíšení: 56 994,- Kč
Cena celkem: 399 119,- Kč

V Habrovanech dne: 27.6.2019

[redacted]

Za objednatele:

[redacted]
ředitel Habrovanského zámku

V Podolí dne: 27.6.2019

[redacted]

Za zhotovitele:

[redacted]
jednatel STAL-PE stavební s.r.o.

Cenová nabídka č. 01

„Oprava fasády a výměna oken zadního traktu správní budovy
Habrovanského zámku“

STAL-PE stavební s.r.o.

V zastoupení [redacted] – jednatelem

Podolí 362

664 03 Podolí

IČ: 05154006

DIČ: 05154006

Tel. [redacted]

e-mail: [redacted]



STAL - PE
stavební s.r.o.

Sěrka s výstužnou tkaninou (lepidlo s perlíčkou) (v ceně započítány všechny rožky, natažení špalet, prodloužení pronájmu lešení, aj)	154m ²	45 400,- Kč
Penetrace	154m ²	4 160,- Kč

Při realizaci víceprací se termín zhotovení prodlouží o 10dnů.

CELKEM bez DPH	49 560,- Kč
DPH /21%/	7 434,- Kč
CELKEM vč. DPH	56 994,- Kč

V Podolí dne 21.05.2019

[redacted]
jednatel STAL-PE stavební s.r.o.