

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 208/2016 uzavřené dne 7.11.2016 (dále jen „Smlouva“)

I.**Smluvní strany****1. Zhotovitel**

název: Pavel Adel
sídlo: Československé armády 386, 539 01 Hlinsko
zastoupený:
IČ: 13195590
DIČ: CZ5808201465
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. č., e-mail: [REDACTED]

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko.
(dále jen „zhotovitel“)

a**2. Objednatel**

název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
zastoupený: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, krajským ředitelem
IČ: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
(dále jen „objednatel“)

II.**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.11.2016, jejímž předmětem je oprava rozvodů ZTI na PS Seč (dále jen „Smlouva“), upravuje předmět díla z důvodů víceprací, kdy při provádění díla byla zjištěna nutnost výměny stávajících plastových lepených rozvodů, které byly zkřehlé a při napojování nových trubek a armatur popraskaly. Dále byla zjištěna nutná výměna stávajícího hydrantového rozvodu v důsledku prorezlých závitových spojů. Specifikace víceprací a jejich ocenění je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Dále se tímto dodatkem č. 1 upravuje s ohledem na výše uvedené čl. IV Smlouvy cena díla a to následovně:

Cena bez DPH 271 260,63 Kč
DPH 21 % 56 964,73 Kč
Cena celkem včetně DPH 328 255,36 Kč

Slovy: třistadvacetosmtisícdvěšestpadesátpětkorunčeských třicetšest haléřů

Dále se tímto dodatkem č. 1 v důsledku víceprací posouvá termín dokončení díla uvedený v čl. III Smlouvy a to následovně: Dokončení díla – předání a převzetí díla: 7.12.2016.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne 29.11.2016


.....
PAVEL ADEL
ČSA 386, 539 01 Hlinsko
IČ: 13195590 DIČ: CZ5808201465
VODOINSTALACE
Tel.: 736 481 432


.....
plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel HZS Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice
3

..208/1/2016

Pavel Adel
Čsa 386
539 01 Hlinsko

PS Seč - oprava rozvodů vody vícepráce

Ventil 1/3"	8 ks	192	1 536,00
Ventil 1/2"	14 ks	130	1 820,00
Potrubí z trub. závitových DN 50	4 m	551	2 204,00
Podlahová vpust' DN 50	1 ks	215	215,00
Rohový ventil	2 ks	130	260,00
Pračkový ventil	1 ks	207	207,00
Potrubí PPR D 20/2,8 mm	54 m	181	9 774,00
Izolace potrubí Mirelon 22/6	54 m	13	702,00
Vyvedení výustek DN 15	16 ks	154	2 464,00
Sekání zdiva a úklid sutě	25 hod	250	6 250,00
Baterie umyvadlová páková 150 mm	4 ks	1150	4 600,00
Umyvadlo 55 Lyra	5 ks	1465	7 325,00
Kulový ventil 1"	9 ks	262	2 358,00
Filtr Vap 1"	1 ks	320	320,00
cena bez DPH celkem			40 035,00
DPH 21% z částky	40 035,00		8 407,35
Celkem k úhradě			48 442,35

Kaj.