

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 223/2019/OIR-RK ze dne 25.3.2019

Smluvní strany

Objednatel : **Město Frenštát pod Radhoštěm**
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 00297852, DIČ: CZ00297852, plátce DPH
datová schránka: vz9a8t8

zastoupeno : **RK Beskyd spol. s r.o., nám. Míru 20, Frenštát p. R.**
(na základě mandátní smlouvy ze dne 21.5.2010 v
aktuálním znění)
IČ: 47679531, DIČ: CZ47679531
datová schránka: fxwxte2
tel.: 556 840 266, e-mail: frenstat@nemovitost.com
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních a
technických: Gabriela Polášková

bank.spojení : ██████████ Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : **Miroslav Šimůnek**
██████████ 757 01 Valašské Meziříčí
Zapsán v živnostenském rejstříku ev. č. 381001-6800050-02
Zastoupen:
smluvní věci: Miroslav Šimůnek, Ing. Michal Šimůnek
technické věci: Miroslav Šimůnek, Ing. Michal Šimůnek,
██

IČ: 11174412
DIČ: ██████████
tel.: ██████████
e-mail: simunek@archsimunek.cz
bank. spojení: ██████████ FIO Banka a.s.
korespondenční adresa: ██████████ 757 01 Valašské Meziříčí

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. X, odst. 1 Smlouvy o dílo č. 223/2019/OIR-RK ze dne 25.3.2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Zpracování PD – rekonstrukce střešních pláštů BD Frenštát p. R.**“ (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1:

1.

1. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných projektových prací, a to na zpracování nových soustav bleskosvodů na všech dotčených objektech.

Pul

2. Cena za dodatečné projektové práce se sjednává ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH	30.000,- Kč
DPH ve výši 21 %	6.300,- Kč
Cena celkem včetně DPH	36.300,- Kč

Celková cena za dílo ve smyslu čl. IV., odst. 1 smlouvy o dílo tedy činí 217.800,- Kč včetně DPH.

Rozpis projektových prací a stanovení ceny – viz příloha č. 1 k tomuto dodatku.



II.



1. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinnost tento dodatek zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Právní jednání stanovené touto smlouvou bylo v souladu s usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 24/2/RM/2018 ze dne 21.11.2018 schváleno starostou města Frenštátu pod Radhoštěm.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 3.4.2019

Za objednatele:

RK BESKYD spol. s r.o., náměstí
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
DIČ: CZ47679531 tel.: 552 22 11 11

Gabriela Polášková
RK Beskyd spol. s r.o.

Za zpracovatele:


Miroslav Šimůnek

Příloha č. 1 - rozpis projektových prací a stanovení ceny

Příloha č. 1 - rozpis projektových prací a stanovení ceny

	Cena bez dph	Dph	Cena s dph
BD - 6. května 98, 99, Frenštát pod Radhoštěm	6000	1260	7260
BD - Frenštát pod Radhoštěm, Markova 221	6000	1260	7260
BD - Dolní 310, Frenštát pod Radhoštěm	6000	1260	7260
BD - Dolní 311, Frenštát pod Radhoštěm	6000	1260	7260
BD - Markova 222, Frenštát pod Radhoštěm	6000	1260	7260
Součástí projektové dokumentace je rozpočet a slepý výkaz výměr. Dodávka dokumentace ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD ve formátu PDF.			
Celkem	30000	6300	36300