

Dodatek č.1 : Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/269/2018






Výroba dříví na OM-těžba JMP+soustředování UKT+VS a VT, Divize Plumlov,
Lesní správa Žárovice 1.Q. 2019, LO 1,2,3,4 a 5.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing.Ladislav Pur
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Nemus factum s.r.o.**
Sídlo: Dunajská 187/7, 625 00 Brno
IČO: 29227275
DIČ: CZ29227275
Zápis v obchodním rejstříku: vedeného KS v Brně oddíl C, vložka 66995
Zastoupený: Miroslav Dvořák
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Dvořák
Telefon/fax: 
E-mail: 

Předmět dodatku:

I.

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o prodloužení smluvního vztahu. Zhotovitel se zavázal provést pro VLS ČR, s.p. na základě Smlouvy o dílo ze dne 18.1.2019 práce a výkony spočívající v „Výroba dříví na OM-těžba JMP+soustředování UKT+vyv.VS a VT“ v rámci LS Žárovice. Tyto práce a výkony měly být provedeny a dokončeny do 30.6.2019

II.

Objednatel, z neovlivnitelného důvodu (nepřetržitého výcviku vojsk v požadované lokalitě ke zpracování NT) nevyžadoval od zhotovitele plnění smlouvy, vedoucí ke splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy.

III.

V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost dostát vůči objednateli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o prodloužení smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 18.1.2019 tak, že tento smluvní vztah bude prodloužen do 15.12.2019

IV.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlově dne : 28.6.2019

V Brně dne 28.6.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
Miroslav Dvořák

I.