



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo jednací: 05212/SOPK/19

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 13402/SOPK/18 ze dne 14.12.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Benpra servis s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený: Pavel Benovič

Bankovní spojení:

IČO: 05249643

DIČ: CZ05249643

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 94308

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k pozdějšímu přidělení finančních prostředků na projekt „Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě“ v Operačním programu Životní prostředí a pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo než byl předpokládán termín zahájení prací na díle, je nutné upravit čl. 3.1 a čl. 3.4 a čl. 4.1 Smlouvy o dílo a posunout termíny u jednotlivých částí a jejich opatření.

U 1. části díla, tj. opatření PAS-2019-004, je nutné posunout termín rozmezí a dokončení o 333 dní z důvodu rušení hnízdících ptáků, a to nejen ve vlastní vyřezávané vegetaci, ale i v okolních mokřadech. Část plochy se nachází v blízkosti pravidelného hnízdiště orla mořského, proto provádění opatření není možné započít před 1. srpnem.

U 2. části díla, tj. opatření PAS-2020-002, a u 3. části díla, tj. opatření PAS-2021-002, je nutné posunout rozmezí a dokončení o jeden kalendářní rok z důvodu kontinuity na předchozí opatření a s ohledem na funkčnost herbicidu, jehož účinky jsou největší v termínu od VIII - X, neboť již probíhá stahování zásobních látek z listů a tím se lépe dostává účinná látka herbicidu do kořenového systému (nefunguje již tok mízy z kořenů do listové plochy).

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

“Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2019	PAS-2019-004	113.400 Kč	23.814 Kč	137.214 Kč
2. část	2020	PAS-2020-002	4.536 Kč	952,56 Kč	5.488,56 Kč
3. část	2021	PAS-2021-002	4.536 Kč	952,56 Kč	5.488,56 Kč
Cena celkem			122.472 Kč	25.719,21 Kč	148.191,12 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří **přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.**“

3.2 Čl. 3.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: „Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 30.11. každého kalendářního roku) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.“

3.3 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: „Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2021.“

3.4 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Podrobná specifikace díla - se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

3.5 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – položkový rozpočet - se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, ne však dříve než dnem účinnosti Smlouvy o dílo. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace díla,

Příloha č. 2 – položkový rozpočet.

V Praze dne - 8 -07- 2019

V Handlově dne 26.6.2019

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

Pavel Benovič
Jednatel Benpra servis s.r.o.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 - Podrobná specifikace díla

Obecné požadavky na provádění opatření

- Opatření budou realizována na pozemku parc. č. 1940 v k.ú. Lednice na Moravě ve vlastnictví ČR v právním hospodaření pro AOPK ČR. Pozemek se nachází v Národní přírodní památce Pastvisko u Lednice.
- Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016
- krátce před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechávané bez zásahu
- u níže uvedených činností typu „Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací
- náletové dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavatele
- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem

V roce 2019 bude provedena razantní redukce invazních či expanzivních druhů dřevin jako jsou např. *Fraxinus exelsior*, *Acer negundo*, *Prunus cerasifera*, *Prunus spinosa*, *Populus sp.* Na ploše však budou ponechávány jednotlivé dřeviny či jejich skupiny různého stáří a zdravotní stavu, zejména *Quercus robur* a *Ulmus sp.* Rozsah ponechávaných částí je stanoven v tabulce viz Příloha č.2. Vyřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu nejpozději do 1 měsíce. Vyřezaná hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízku viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlouhodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C. Vyřezávka bude realizována tak, že v západní části v blízkosti lesního porostu bude ukončena (včetně odklizení vyřezané hmoty) do 31. prosince. Trasa vyvážení vyřezané hmoty bude upřesněna zástupcem objednatele v závislosti na hnízdní situaci a aktuální výskyt *Hirudo medicinalis* a *Anisus vorticulus*.

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu

Opatření bude prováděno v letech 2020 a 2021 ve vegetační sezóně, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci tj. v červenci až říjnu (termín se na jednotlivých plochách liší v závislosti na tom, jaké doplňující opatření pro potlačení výmladnosti, bude na řešené ploše v daném roce uplatněno a jaká bude jeho účinnost). Postřik kořenových i pařezových výmladků po předchozí vyřezávce dřevin i případného náletu dřevin ze semenné banky bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován tak, aby při předání prací byly viditelné projevy působení herbicidu (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) na všech výmladcích po předchozích vyřezávkách a náletu ze semenné banky na místech, která mají být zbavena dřevin. První aplikace tedy proběhne vždy na počátku časového rozmezí pro dané opatření. Po 30 dnech bude provedena druhá aplikace na dříve nezasazené jedince dřevin.

PAS-VÝŘEZ										
část zakázky	č.opatření	typ opatření	plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	pokyny pro realizaci	rozmezí, termín dokončení	cena za hektar redukované plochy (bez DPH)	cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2019)	PAS-2019-004	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem	2,16	0,324	odstranění 100% náletu do 10cm průměru kmene na řezné ploše pařezu a výšky nad 1 m, zastoupení těchto dřevin na ploše je 15%	VIII-X, 31.10.2019	350000	423500	113400	137 214,00
						Celkem část 1			113400	137 214,00
část 2. (rok 2020)	PAS-2020-002	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	2,16	0,162	postřik na list výmladků za měsíc u přežívajících opakovat, předpoklad výskytu zmlazení na 50% plochy dotčené vyřezávkou	VIII-X, 31.10.2020	28000	33880	4536	5 488,56
						Celkem část 2			4536	5 488,56
část 3. (rok 2021)	PAS-2021-002	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	2,16	0,162	postřik na list výmladků za měsíc u přežívajících opakovat, předpoklad výskytu zmlazení na 50% plochy dotčené vyřezávkou	VIII- X, 31.10.2021	28000	33880	4536	5 488,56
						Celkem část 3			4536	5 488,56
									122472	148 191,12