



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo jednací: 05202/SOPK/19

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 13404/SOPK/18 ze dne 14.12.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Benpra servis s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený: Pavel Benovič

Bankovní spojení:

IČO: 05249643

DIČ: CZ05249643

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 94308

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k pozdějšímu přidělení finančních prostředků na projekt „Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě“ v Operačním programu Životní prostředí a pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo než byl předpokládáný termín zahájení prací na díle, je nutné upravit čl. 3.1 a čl. 3.4 a čl. 4.1 Smlouvy o dílo a posunout termíny u částí díla 1. až 5. a jejich jednotlivých opatření o jeden kalendářní rok.

U části díla 1. je nutné provést výsadby dubu zimního (TAB-2019-005, TAB-2019-006, TAB-2019-007) právě v období X-XII, z důvodu zajištění ujímatelnosti sazenic a z důvodu vzájemné kontinuity jak přípravných prací, samotné výsadby a následné péče o výsadby. U podzimních výsadeb realizovaných v období X-XII běžného roku byla prokázána vyšší ujímatelnost sazenic oproti výsadbám provedeným v jarním či letním období. V dostatečném předstihu před samotnou výsadbou je nutné vyčistit plochu překosením buřeně s odklizením hmoty (TAB-2019-004 - seč I.), tj. v termínu VI-IX běžného roku, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro sazenice a potlačen výskyt zmlazujících dřevin a ruderálních bylin. Současně s výsadbou budou provedeny skupinové či individuální oplocenky (TAB-2019-105, TAB-2019-106, TAB-2019-107), tj. v termínu X-XII běžného roku. Plochy v okolí sazenic budou opětovně překoseny (TAB-2019-004 - seč II.), tj. v termínu X-XI běžného roku, pro zajištění dostatečného prostoru pro zdravý růst výsadeb.

U části díla 2. je nutné zajistit závlivku (TAB-2020-001) tak, aby byl zajištěn dostatečný přísun vláhy po dobu celého vegetačního období, tj. v termínu IV-IX běžného roku. Pouze u podzimních výsadeb lze předpokládat nutnost závlivky pouze v roce výsadby a v 1. následujícím roce po výsadbě. Pro zajištění efektivní péče o sazenice (TAB-2020-004) je nutné buřeně kosit v takových termínech, aby byly nežádoucí rostliny co nejvíce oslabovány, tj. v čase květu, či před dozráním semen, tj. v termínu V-VI běžného roku (seč I.). Seč II. (TAB-2020-004) zajišťuje odstranění sezonní hmoty v termínu VIII-IX běžného roku. Kosení v těchto termínech potlačuje nežádoucí druhy rostlin a podporuje výskyt méně konkurenčně zdatných rostlin, což jsou v případě lokality NPR Tabulová mnohé zvláště chráněné druhy. Kosení buřeně v dřívějších termínech, by nebylo dostatečně efektivní pro potlačení výskytu nežádoucích druhů rostlin.

Část díla 3. až 5. (TAB-2021-004, TAB-0022-004 a TAB-2023-004) bude provedena pouze jedna seč v termínu V-IX běžného roku.

Z toho důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Odstavec č. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2019	TAB-2019-004, TAB-2019-006, TAB-2019-005, TAB-2019-007, TAB-2019-101, TAB-2019-106, TAB-2019-105, TAB-2019-107	316.154,53 Kč	66.392,45 Kč	382.546,98 Kč
2. část	2020	TAB-2020-001, TAB-2020-004	34.781,80 Kč	7.304,18 Kč	42.085,98 Kč
3. část	2021	TAB-2021-004	11.753,63 Kč	2.468,26 Kč	14.221,89 Kč
4. část	2022	TAB-2022-004	16.790,90 Kč	3.526,09 Kč	20.316,99 Kč
5. část	2023	TAB-2023-004	11.753,63 Kč	2.468,26 Kč	14.221,89 Kč
Cena celkem			391.234,49 Kč	82.159,24 Kč	473.393,73 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří **přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.**

3.2 Čl 3.4. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (za část díla 1 v žádném případě však ne dříve než 1.1.2020 a ne později než 31.1.2020, za část díla 2, 3, 4 v žádném případě však ne později než do 20.10. každého kalendářního roku, za část díla 5 v žádném případě však ne později než 30.9.2023) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov.“

- 3.3 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: „Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 15.9.2023.“
- 3.4 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Podrobná specifikace díla - se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 3.5 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – položkový rozpočet - se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, ne však dříve než dnem účinnosti Smlouvy o dílo. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
- 4.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla,
Příloha č. 2 - položkový rozpočet.

V Praze dne: - 8 -07- 2019

V HADOŠINĚ dne: 26.6.2019

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kapalanská 120/1

148 00 Praha 11 - Chodov

-14-

Pavel Benovič
Jednatel Benpra servis s.r.o.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Podrobná specifikace díla

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř NPR Tabulová na pozemku p. č. 2454 v k. ú. Klentnice
- není-li uvedeno jinak, budou opatření probíhat dle Standardu Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů č. SPPK D 02 005:2014

- před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechané bez zásahu
- u níže uvedených opatření typu „Ožin celoplošně“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací.
- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) - Sazenice DBZ (K3L-120 cm+) a oplocení drátěným pletivem

V roce 2019 bude provedena výsadba 250 ks krytokořenných odrostků dubu zimního (K3L). Do předpřipravených jamek (mechanizovaně vyhloubené jamky o rozměru 50x50x50 cm) budou vysázeny odrostky o minimální výšce 120 cm. Spon i rozmístění výsadeb bude konkretizováno přímo na lokalitě. Kvalita sadebního materiálu, způsob přípravy jamek, nakládání se sadebním materiálem a výsadba musí splňovat požadavky definované v kap. 3.1 standardu SPPK D02 005:2014. Neprodleně po výsadbě bude zbudována u 50 ks odrostků individuální ochrana. Individuální ochrana bude provedena v souladu s kap. 3.3.3. standardu SPPK D02 005:2014. Skupinová ochrana bude zbudována před realizací výsadeb nebo při výsadbě. Proto, aby plnila svou funkci nejlépe, je nutné umístit do spodní částí ráhno, které zamezí vniku černé zvěře. Pro usnadnění vstupu na plochu musí být skupinové ochrany opatřeny přeledkami a minimálně jedním polem, které se dá otevřít. Mezi skupinovými ochranami z drátěného plotu o výšce 180 cm bude ponechán neoplocený prostor sloužící k migraci zvěře. Skupinová ochrana bude provedena v souladu s kap. 3.3.9. standardu SPPK D02 005:2014.

Ožin

Ožin ručně křovinořezem. Budou překosena zejména místa s převahou nežádoucích zmlazujících dřevin a invazních, expanzivních a ruderálních bylin. Ponechána bez zásahu budou místa s převahou cenných rostlinných společenstev. Poměr ponechaných nekosených částí je uveden ve specifikaci zásahu (tab. Příloha č.2), přesné vymezení ploch bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací v závislosti na vývoji sezony a kvalitě provedení předchozích zásahů. Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizená nejpozději do 10 dnů od provedení seče. Při ožinu nesmí být jakýmkoliv způsobem poškozeny výsadby DBZ. Ožin buřeně se řídí pravidly standardu SPPK D02 005:2014 – kap. 3. 3. 10. vyjma bodu 3.3.10.2, kdy buřeň bude odstraněna z plochy zásahu.

Zálivka

U všech výsadeb tak bude provedena zálivka pro podporu růstu a eliminaci usýchání, včetně následného roku od provedení výsadeb Zálivka musí probíhat v souladu s bodem 3.1.6.6. standardu SPPK D02 005:2014. Precizní zálivka a vhodné načasování musí zajistit, že výsadba nebude vykazovat známky usýchání ani ve druhém roce od výsadby.

TAB

část zakázky	č.opatření	typ opatření	počet jednotek	redukováný počet jednotek	jednotka	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	cena za redukovanou jednotku (bez DPH)	cena za redukovanou jednotku (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (Kč vč. DPH)	
část 1. (rok 2019)	TAB-2019-004	Ožin - 85%	0,7055	0,599675	ha	sečení křovinořezem, 15% ponechat bez zásahu	VI-IX, 30.9.2019 X-XI, 30.11.2019	23800 23800	28798 28798	14272,265 14272,265	17289,44 17289,44	
	TAB-2019-005	Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) Sazenice DBZ (K3L-120 cm+)	100	100	ks	příprava jamek 50x50x50 cm sazenice DBZ (K3L-120 cm+) Výsadba sazenic do vyhloubených jamek	X-XII, 31.12.2019	250 350	302,5 423,5	25000 35000	30250 42350	
	TAB-2019-006	Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) Sazenice DBZ (K3L-120 cm+)	50	50	ks	příprava jamek 50x50x50 cm sazenice DBZ (K3L-120 cm+) Výsadba sazenic do vyhloubených jamek	X-XII, 31.12.2019	250 350	302,5 423,5	12500 17500	15125 21175	
	TAB-2019-007	Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) Sazenice DBZ (K3L-120 cm+)	100	100	ks	příprava jamek 50x50x50 cm sazenice DBZ (K3L-120 cm+) Výsadba sazenic do vyhloubených jamek	X-XII, 31.12.2019	250 140	302,5 169,4	25000 14000	30250 16940	
	TAB-2019-101	Zálivka jamky (50 x 50 x 50 cm)	7500	7500	l	Zálivka vysazených sazenic (celkem 250 ks) Objem zálivky k jedné sazenici min. 30 litrů vody. Celkem tedy minimálně: 30x250=7500 l	X-XII, 31.12.2019	80 1,16	96,8 1,4038	8000 8700	9680 10527	
	TAB-2019-105	Skupinová ochrana (drátěná oplocenka do 180 cm se zpevňovacím ráhmem dole)	267	267	bm	Oplocení plochy kolem sazenic vysazených dle opatření TAB-2019-005 (100 ks) Celková délka oplocení (obvod oplocení) je 267 m. PŘ výšce pletiva 180 cm číni celková plocha drátěného oplocení 1,8*267=480,6 m ² . Ráhna ve spodní části budou dosahovat celkové délky 267 m. Min. průměr ráhna bude 9 cm. Minimální délka ráhna bude 3m. Minimální objem dříví na použití ráhna tak bude 0,09x0,09x3,14x267=6,79 m ³ . Pletivo bude pevně uchyceno na sloupky hřebíky o délce 80 mm. Na protilehlých stranách budou zbudovány dřevěné oboustranné žebřiky ve tvaru písmene A. Nosné sloupky od sebe budou vzdáleny max. 300 cm. Na obvod 267 m tak bude použito min. 89 nosných sloupků. Min. rozměry nosného sloupku jsou- min. průměr 12 cm, min. výška 230 cm, což celkem činí 0,12*0,12*3,14*2,3*89=9,28m ³	X-XII, 31.12.2019	115	139,15	30705	37153,05	
	TAB-2019-106	Individuální ochrana proti zvěři - (drátěné pletivo do 150 cm)	50 50 50	50 50 50	ks ks m	Ke každé sazenici (celkem 50 ks) vysazené dle opatření TAB-2019-006 bude usazena individuální ochrana. Drátěné pletivo bude k sazenici uchyceno dřevěným kůlem, který bude zapuštěn do země min. 1/4 1ks dřevěného impregnovaného kůlu minimální délky 200cm a minimálního průměru 8cm. Celkem 50 ks kůlů Drátěné pletivo o výšce 150 cm a dl. 1,0m ke každému kůlu	X-XII, 31.12.2019	500 320 550	605 387,2 665,5	25000 18000 27500	30250 19380 33275	
	TAB-2019-107	Skupinová ochrana (drátěná oplocenka do 180 cm se zpevňovacím ráhmem dole)	267	267	bm	Oplocení plochy kolem sazenic vysazených dle opatření TAB-2019-007 (100 ks) Celková délka oplocení (obvod oplocení) je 267 m. PŘ výšce pletiva 180 cm číni celková plocha drátěného oplocení 1,8*267=480,6 m ² . Ráhna ve spodní části budou dosahovat celkové délky 267 m. Min. průměr ráhna bude 9 cm. Minimální délka ráhna bude 3m. Minimální objem dříví na použití ráhna tak bude 0,09x0,09x3,14x267=6,79 m ³ . Pletivo bude pevně uchyceno na sloupky hřebíky o délce 80 mm. Na protilehlých stranách budou zbudovány dřevěné oboustranné žebřiky ve tvaru písmene A. Nosné sloupky od sebe budou vzdáleny max. 300 cm. Na obvod 267 m tak bude použito min. 89 nosných sloupků. Min. rozměry nosného sloupku jsou- min. průměr 12 cm, min. výška 230 cm, což celkem činí 0,12*0,12*3,14*2,3*89=9,28m ³	X-XII, 31.12.2019	115	139,15	30705	37153,05	
								Celkem č.1			316154,53	382546,98
	část 2. (rok 2020)	TAB-2020-001	Zálivka jamky (50 x 50 x 50 cm)	7500	7500	l	Zálivka vysazených sazenic (celkem 250 ks). Objem zálivky k jedné sazenici min. 30 litrů vody, v závislosti na klimatických podmínkách však může být i vyšší. Celkem tedy minimálně: 30x250=7500 l.	IV-IX, 30.9.2020	0,16	0,1836	1200	1452
		TAB-2020-004	Ožin - 85%	0,7055	0,599675	ha	sečení křovinořezem, 15% ponechat bez zásahu sečení křovinořezem, 15% ponechat bez zásahu	V-VI, 30.6.2020 VIII-IX, 30.9.2020	28000 28000	33880 33880	16790,9 20316,99	20316,99 20316,99
	část 3. (rok 2021)	TAB-2021-004	Ožin - 70%	0,7055	0,49385	ha	sečení křovinořezem, 30% rozsahu plochy ponechat bez zásahu	Celkem č.2 V-IX, 15.9.2021	23800	28798	11753,83	14221,89
		TAB-2022-004	Ožin - 85%	0,7055	0,599675	ha	sečení křovinořezem celoplošně, 15% ponechat bez zásahu	Celkem č.3 V-IX, 15.9.2022	28000	33880	11753,83	14221,89
	část 4. (rok 2022)	TAB-2022-004	Ožin - 85%	0,7055	0,599675	ha	sečení křovinořezem celoplošně, 15% ponechat bez zásahu	Celkem č.4 V-IX, 15.9.2023	28000	33880	11753,83	14221,89
TAB-2023-004		Ožin - 70%	0,7055	0,49385	ha	sečení křovinořezem, 30% rozsahu plochy ponechat bez zásahu	Celkem č.5 V-IX, 15.9.2023	23800	28798	11753,83	14221,89	
							Celkem			391234,49	473393,73	