

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
č. CB 2013\_0044, SRM 8000007997, 5892/13/32100/MOU  
uzavřené dne 22.7.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2015, dodatku č. 2 ze dne  
19.12.2017 a dodatku č. 3 ze dne 16.4.2019  
(dále jen „**Smlouva**“)

### Vlastník sítě elektronických komunikací:

#### Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**CETIN**“)

a

### Stavebník žadající o překládku sítě elektronických komunikací:

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56 , 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 65993390

DIČ: CZ659 93 390

zastoupené:

(dále jen „**Stavebník**“)

za takto dohodnutých podmínek:

### I.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně Smlouvy tímto dodatkem č. 4 (dále jen „**Dodatek**“).

Pojmy uvedené níže v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy uvedené ve Smlouvě.

### II.

- 2.1 V Čl. 6 Práva a povinnosti smluvních stran, bod 6.3 Smlouvy se mění text „do 30.6.2019“ za text „do 31.12.2020“
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud je ve Smlouvě uvedeno „Telefónica“, mění se toto na „CETIN“.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

III.

- 3.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto Dodatku uveřejnit obsah Smlouvy a tohoto Dodatku a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy a tohoto Dodatku dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva a tento Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tohoto Dodatku (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne ..... 24 -06- 2019

V Praze dne ..... 28 -06- 2019