

DODATEK č. 3

ke Smlouvě na provedení obměny Systému komplexního zabezpečení objektů
evidované u objednatele pod č. 199/2018
evidované u dodavatele pod č. OV15-6/19
(dále jen "tento Dodatek č. 3")

Objednatel: **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
ALX, vložka 296
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČ: 00001279
DIČ: CZ00001279
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 200210002/2700
(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: **TECHNISERV, spol. s r.o.**
se sídlem Praha 4, Baarova 231/36, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 5239
zastoupený: **Ing. Karlem Kovářem**, jednatelem společnosti
IČ: 44264020
DIČ: CZ44264020
bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 435742011/0100
adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „dodavatel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel
za dodavatele: XXX, XXX

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: Ing. Jiří Hříbal, bezpečnostní ředitel
za dodavatele: XXX, XXX
XXX, XXX

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 1. 11. 2018 uzavřely Smlouvu na provedení obměny Systému komplexního zabezpečení objektů evidovanou u objednatele pod č. 199/2018, u dodavatele pod č. OV15-6/1, a dále dne 31. 1. 2019 její dodatek č. 1 a dne 16. 5. 2019 její dodatek č. 2 (dále souhrnně toto znění jako „**Smlouva**“).
2. V souladu s ustanovením čl. V. odst. 3 Smlouvy se smluvní strany po zahájení plnění Smlouvy shodly na změnách sjednaného rozsahu předmětu plnění v 4. a 5. fázi. Jednotlivé dohody smluvních stran jsou zapsány v písemné formě ve stavebním deníku a dále rozpracovány v odpovídajících změnových listech č. 76 a č. 80 (dále jen „**Změnové listy**“).
3. Dodavatel po dokončení 4. a 5. fáze vypracoval položkové soupisy skutečně provedených prací a dodávek, jejichž součástí jsou Změnové listy a které byly objednatelem odsouhlaseny (dále jen „**Položkový soupis 4. fáze**“ a „**Položkový soupis 5. fáze**“). Na základě Položkových soupisů je zpracován tento Dodatek č. 3 v souladu s čl. V. odst. 3 Smlouvy, přičemž předmět dílčího plnění v 4. a 5. fázi se rozšiřuje o práce a dodávky, které byly provedeny nad rámec původně sjednaných plnění, a zužuje se o sjednané práce a dodávky, které nebyly provedeny, a to v rozsahu Položkových soupisů. Oběma smluvními stranami byly podepsány rovněž Předávací protokoly ke 4. a 5. fázi. Položkový soupis 4. fáze tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a Položkový soupis 5. fáze tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.
4. Smluvní strany se zároveň dohodly na změně předmětu dílčího plnění v 6. fázi a dále uvádějí, že dohoda, vymezující podrobněji změnu sjednaného rozsahu předmětu plnění v 6. fázi, bude zapsána písemnou formou do stavebního deníku a následně bude dodavatelem vypracován položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek v 6. fázi tak, jak bylo smluvními stranami ujednáno v čl. V. odst. 3 Smlouvy.
5. Smluvní strany se dále domluvily, že z důvodů na straně objednatele bude upravena délka zkušebního provozu ve VZII.

II.

1. S ohledem na výše uvedené se v souladu s čl. XVII. odst. 7 Smlouvy smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:
 - a) Čl. VII. odst. 1 Smlouvy je nahrazen následovně:

„1. Celková cena za předmět plnění podle čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, včetně vzájemně odsouhlasených změn předmětu plnění v souladu s čl. V. odst. 3 této smlouvy, a činí bez DPH:

62 546 525,51 Kč

*(slovy: šedesát dva milionů pět set čtyřicet šest tisíc pět set dvacet pět korun českých
padesát jeden haléřů*

(dále také jen jako „Cena celkem“),

z toho:

za jednotlivé fáze plnění	Celková cena v CZK
1. fáze	4 044 481,41
2. fáze	36 604 433,15
3. fáze	9 745 898,81
4. fáze	4 547 157,10
5. fáze	3 818 852,40
6. fáze	3 785 702, 64
Cena celkem	62 546 525,51

Závazný položkový rozpočet ve formě oceněného výkazu výměr tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy.

b) Čl. VI. odst. 1 Smlouvy je nahrazen následovně:

„1. Dodavatel se zavazuje realizovat plnění dle této smlouvy v souladu s níže uvedenými základními časovými milníky provádění díla, které jsou závazné:

- a) převzetí staveniště a zahájení realizace díla: bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 (třech) pracovních dní po oboustranném podpisu této smlouvy. V souvislosti s níže sjednanými lhůtami dokončení jednotlivých fází díla sjednávají smluvní strany jako nejzazší termín pro převzetí staveniště a zahájení realizace díla datum 1. 11. 2018;*
- b) předání a převzetí 1. fáze: do 5. 12. 2018;*
- c) předání a převzetí 2. fáze, tj. podpis Předávacího protokolu ke 2. fázi: do 30. 4. 2019;*
- d) předání a převzetí 3. fáze, tj. podpis Předávacího protokolu k 3. fázi: do 30. 4. 2019;*
- e) předání a převzetí 4. fáze, tj. podpisu Předávacího protokolu k 4. fázi: do 17. 6. 2019;*
- f) předání a převzetí 5. fáze, tj. podpisu Předávacího protokolu k 5. fázi: do 17. 6. 2019;*
- g) běh zkušebního provozu ve VZI po dobu 8 (osmi) týdnů ode dne podpisu Předávacího protokolu k 4. fázi;*
- h) běh zkušebního provozu ve VZII po dobu 8 (osmi) týdnů ode dne podpisu Předávacího protokolu k 5. fázi;*
- i) předání a převzetí 6. fáze, tj. podpisu Předávacího protokolu k 6. fázi: do 4 (čtyř) týdnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu funkčnosti), a to na VZI a VZII samostatně.“*

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Přílohy:

1. Položkový soupis 4. fáze
2. Položkový soupis 5. fáze

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Za objednatele:

Za dodavatele:

Tomáš Hebelka, MSc

generální ředitel

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Ing. Karel Kovář

jednatel společnosti

TECHNISERV, spol. s r.o.