

**Dodatek č.2/2019**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002914**  
mezi

- 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: generální ředitel  
osoba oprávněná jednat ředitel Závodu Brno  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
(dále jen „Objednatel“)

a

- 2. GMtech s.r.o.**  
se sídlem: Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4  
IČ: 02006154  
DIČ: CZ02006154  
zastoupený: jednatel a  
jednatel  
ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 300202  
(dále jen „Poskytovatel“)

**PREAMBULE**

společnost GMtech s.r.o., IČ: 02006154, se sídlem Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 300202, se s účinností ke dni 1.1.2019 stala novým vlastníkem části závodu v podobě pobočky SyMAP společnosti CleverMaps, a.s., IČ: 01403729, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20443. Doklad o prodeji a koupi části obchodního závodu byl založen do sbírky listin společnosti GMtech s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze. Dnem 1.1.2019 se společnost GMtech s.r.o. stala vlastníkem všech složek (zejména věcí včetně know-how) spadajících do uvedeného obchodního střediska SyMAP, stejně jako se stala právním nástupcem společnosti CleverMaps a.s. v závazcích spadajících pod středisko SyMAP. Jedním z těchto závazků je také výše uvedené Smlouva, resp. závazky z ní vyplývající.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, na prodloužení termínu plnění dle čl. III. Doba plnění ke stávající Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002914, uzavřené dne 1.3. 2017 a jejího dodatku č. 1, uzavřeného dne 16. 7. 2018. Uvedená smlouva se mění takto:

## 1. Smluvní strana – Objednatel

### **Původní znění :**

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ : 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: generální ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno  
ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
(dále jen „Objednatel“)

### **Nové znění:**

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ : 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: generální ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno  
ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
(dále jen „Objednatel“)

## Článek III.: Doba plnění

**Původní termín plnění: do 16.7.2019**

**Nový termín plnění: do 18 měsíců ode dne nabytí právní moci Změny územního rozhodnutí pro stavbu D1, 0136 Říkovice – Přerov**

Důvodem termínového dodatku je potřeba dokončení vícetisků GP, které jsou součástí uzavíraných smluv o zřízení věcných břemen-služebností inženýrských sítí, které nelze v současné době dokončit z důvodů doposud nevydané změny územního rozhodnutí. Pokyn ke zpracování vícetisků geometrických plánů je udělován průběžně dle skutečného počtu vlastníků pozemků dotčených IS v okamžiku zpracování smlouvy. Z výše uvedených důvodů je nutno prodloužit termín dílčího plnění – položka „ověřené vícetisky GP“.

Dodatek č.2/2019 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb, čísla smlouvy objednatele 03PT-002914, ze dne 1.3. 2017, včetně dodatku č. 1, uzavřeného dne 16. 7. 2018

Ostatní smluvní ujednání, vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb č.03PT-002914, zůstávají nezměněna. To znamená, že smluvní cena dle čl. IV. a ostatní články smlouvy o poskytování služeb

zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy-  
originály.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.2/2019 ke Smlouvě o poskytování služeb č.  
03PT-002914, Smluvní strany připojují své podpisy:

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce: ředitel Závodu Brno  
Datum:

27 -06- 2019

### **GMtech s.r.o.**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 15 -07- 2019

Podpis:  
Jméno:  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 15 -07- 2019