



**Článek I.
Předmět Dodatku**

Změna čl.II – doba zhotovení díla takto :

**Článek II.
Doba zhotovení díla**

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1. 1. a 1. 4. smlouvy o dílo v dohodnutém termínu od 19.7.2019 do 30.9.2019.

V Merklíně, dne 15.7.2019

V Merklíně, dne 15.7.2019

Objednatel

Dodavatel

OBEC MERKLÍN
IČ: 00256901
334 52 MERKLÍN

Ing. Jana Nováková
starostka obce



Jaroslav Suchý
jednatel