

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0189/2019, číslo smlouvy zhotovitele 201821130038
uzavřené dne 17.1.2019,
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora, na základě pověření
dle bodu 2. usnesení Rady města Přerova č. 617/18/6/2019 ze dne
26.6.2019
IČ: 003 01 825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo transparentního účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE] Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic, tel. [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. PSS Přerovská stavební a.s.

se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - město
zastoupena: [REDAKCE] místopředsedou představenstva
[REDAKCE] členem představenstva
ve věcech smlouvy [REDAKCE] místopředsedou představenstva
ve věcech technických [REDAKCE] stavbyvedoucí
ve věcech stavby [REDAKCE] stavbyvedoucí

IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 17.1.2019, SML/0189/2019, číslo smlouvy zhotovitele 201821130038, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	19 474 959,39 Kč
sazba DPH je 21 %	4 089 741,47 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – krycí list oceněného soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novým krycím listem.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Přílohou č. 1 dodatku smlouvy č. 1 je nový krycí list oceněných soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 18. schůzi, konané dne 26.6.2019, usnesením č. 617/18/6/2019 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

19. 07. 2019

V Přerově, dne:


V Přerově, dne: 15. 7. 2019

Za objednatele:




Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora

Za zhotovitele:



ředstavenstva



člen představenstva

PSS Přerovská stavební a.s.



Skopalova 2861/7
750 02 Přerov I - město
DIČ: CZ27769585