

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Lenka Boguschová, pověřena řízením pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Lenka Boguschová, pověřena řízením, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Jana Nožičková, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	xxxxx
E-mail :	hkralove.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	BROKEŠ – ZÁZVORKA zeměměřická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Souběžná I. 643/49, 158 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Vladimír Brokeš
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Brokeš
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Brokeš
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	aagixz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	201 643 811/0300
IČO:	274 20 345
DIČ:	CZ 274 20 345
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 111126

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXX
--	------

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. objednatele 208-2019-514201, č.j. zhotovitele 1/2019 (dále jen „Dodatek č. 1“):

Název veřejné zakázky: **Zpracování DKM včetně SPI a podkladů pro zavedení výsledků PÚ do KN pro KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice.**

Důvodem vypracování Dodatku č. 1 je oprava zjevné chyby v psaní v příloze smlouvy o dílo, položkovém výkazu činností.

Ve výběrovém řízení byl ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu uveden termín plnění 4 měsíce od podpisu smlouvy, ale v podepsané smlouvě je chybně uveden termín plnění 3 měsíce od podpisu smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 19.7.2019

V Hradci Králové dne 19.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Lenka Boguschová
Pověřena řízením Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad

Ing. Vladimír Brokeš
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Dodatek č. 1
Zpracování DKM včetně SPI a podkladů pro zavedení výsledků PÚ do KN pro KoPÚ v k.ú. Žíževes, včetně ucelené části k.ú. Želkovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.3.	Mapové dílo	ha	501	420	210 420	4 měsíce od podpisu SoD
Celková cena bez DPH v Kč					210 420 Kč	
DPH 21% v Kč					44 188 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					254 608 Kč	

V Hradci Králové dne 19.7.2019

V Hradci Králové dne 19.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Lenka Boguschová
pověčena řízením Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vladimír Brokeš
jednatel