

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Diagnostiky vozovek pro zpracování PD „II/397 Božice – Hrádek, diagnostika“; „III/4992, III/4995 Hroznová Lhota, úprava křižovatky, diagnostika“**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno  
zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 449 94 575  
sp. zn. -

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo – Diagnostiky vozovek pro zpracování PD „II/397 Božice – Hrádek, diagnostika“; „III/4992, III/4995 Hroznová Lhota, úprava křižovatky, diagnostika“ uzavřené dne 9. 1. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Diagnostikovaná konstrukce vozovky byla tvořena z velmi tenkých a silně poškozených asfaltových hutnějších vrstev. Provedení rozboru asf. směsi (3ks) by zde bylo neefektivní a neekonomické – rozbor asf. směsi nebyly provedeny.
- Vrtaná sonda (1ks) byla nahrazena kopanou z důvodu potřeby získání většího množství materiálu – vrtaná sonda nebyla provedena.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za diagnostický průzkum:

1. část: „II/397 Božice – Hrádek, diagnostika“
2. část: „III/4992, III/4995 Hroznová Lhota, úprava křižovatky, diagnostika“

**Cena celkem bez DPH 102 840,- Kč (včetně DPH 124 436,40 Kč)**

dále se tímto dodatkem obě smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy (kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu) – část „II/397 Božice – Hrádek, diagnostika“, která se mění a je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Číslo smlouvy objednatele: 1396/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 779/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: SML/8071/2018  
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu, část „II/397 Božice – Hrádek, diagnostika“.

V Brně, dne 22. 7. 2019

V Brně, dne 22. 7. 2019



Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje