



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 16.5.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Zastoupen: na základě plné moci: XXX
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678
Bankovní spojení: XXX
Č. účtu: XXX
Zástupce ve věcech technických: XXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 41963.

(dále jen jako „zhotovitel“)

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané „ Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č.p. 440 na parc. č. st. 2077, 2503, 2467/1 k. ú. Písek “. (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce odpovídají výsledku provádění díla „ Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č.p. 440 na parc. č. st. 2077, 2503, 2467/1 k. ú. Písek “. s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací je oboustranně odsouhlasený oceněný výkaz výměr viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

7. Cena díla a fakturace

Původní znění dle smlouvy o dílo:

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí	14 909 401,31 Kč
Samostatné DPH	3 130 974,28 Kč
Celková cena s DPH činí	18 040 375,59 Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.

Znění dle tohoto dodatku č. 1:

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Cena dle smlouvy o dílo činí bez DPH činí	14 909 401, 31 Kč
Přípočty dle změnového listu bez DPH činí	1 650 950, 07 Kč
Celková cena bez DPH činí	16 560 351, 38 Kč
Celková cena včetně DPH činí	20 038 025, 17 Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.

IV. Závěrečná ujednání

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 08.10.2018 zůstávají nedotčena tímto dodatkem a nemění se.
- 2.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 2.3. Platnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajišťuje objednatel.
- 2.4. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – odsouhlasený oceněný výkaz výměr / položkový rozpočet /

V Písku dne 08. 07. 2019

V Příbrami dne 02. 07. 2019

Město Písek
Mgr. Eva Vanžurová
starostka

XXX
INVESSALES, spol. s r.o.
za zhotovitele

Schváleno v radě města dne 24. 06. 2019, č. usnesení 407/19.