

# DODATEK Č.1

## SMLOUVY O DÍLO č. j. VS-105776/ČJ-2019-8026PS

(dále jen „Dodatek“)

### Smluvní strany

#### ČESKÁ REPUBLIKA

#### Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele  
č.j.: VS-66486-24/ČJ-2016-800020-SP ze dne 19.3.2019  
Vrchní rada plk. Mgr. Pavel Třasák, ředitel Věznice Oráčov  
adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov  
270 32 Oráčov, poštovní příhrádka 3

IČO: 00212423

DIČ: Při výkonu působnosti v oblasti veřejné zprávy se VS ČR nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb.,  
za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**jako objednatel na straně jedné** (dále jen „Objednatel“)

**a**

#### KABELSPOJ, s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9  
Zapsán/a v rejstříku vedeného: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123323  
Oprávněný jednatel za společnost: Miroslav Jirkovský – jednatel  
IČO: 25009231  
DIČ: CZ25009231  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Předmět podnikání: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

**jako dodavatel na straně druhé** (dále jen „Dodavatel“)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku:

### I.

#### Předmět Dodatku

Předmětem tohoto dodatku je ujednání smluvních stran o změně smlouvy o dílo č.j. VS-105776/ČJ-2019-8026PS ze dne 2.5.2019 (dále jen „Smlouva“), a to tak, jak je v čl. II. tohoto Dodatku uvedeno.

### II.

#### Změna Smlouvy

**1. Čl. IV. odst. 1** Smlouvy se mění takto:

(1) Dílo specifikované v článku II. a provedení díla z čl. III. této Smlouvy bude Dodavatelem Objednateli předáno po podepsání Smlouvy o dílo nejpozději **do 25.9.2019.**

**2.** Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. ze dne 24. listopadu 2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění Dodatku zajistí objednatel. Nebude-li tento Dodatek, která nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušen od počátku. To neplatí v případech dle ust. § 7 odst. 2 a 3 zákona o registru smluv.

2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Oráčově dne:

V Libočanech dne:

Za Objednatele:.....

Vrchní rada  
plk. Mgr. Pavel Třasák  
ředitel Věznice Oráčov

Za Dodavatele: .....

Miroslav Jirkovský  
jednatel společnosti Kabelspoj s.r.o.