

Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO

„Lesní cesta Mohykán - Podluhy“

uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále je "NOZ"),
následující smluvní strany.

(A) Kaiser spol. CZ s.r.o.,

sídlo: nám. 14 Října 1307/2, 150 00 Praha 5,
IČO: 47536161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 16861
zastoupený: jednatelem, panem Karlem Kaiserem
bankovní spojení: Komerční banka. a.s.
číslo účtu: 43-6242610247/0100

(dále jen "Zhotovitel")

a

(B) Město Hořovice

sídlo: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice
IČO: 00233242
zastoupené: starostou, Dr. Ing. Jiřím Peřinou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-363886349/0800

(dále jen "Objednatel")

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2016, kterým se upravuje smlouva o dílo tak, že čl. 4 doba plnění odst. 4.3 se nahrazuje tímto textem:

4.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou nejpozději do 31. 12. 2017, (dále jen „Doba plnění“.) Doba plnění se prodlužuje z důvodu nevhodných klimatických podmínek v místě provedení díla.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo, podepsané dne 4. 5. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku č. 1, který byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 14. 11. 2016

ZHOTOVITEL:

Kaiser spol. CZ s.r.o.


Podpis: 

Jméno: Karel Kaiser
Funkce: jednatel

Kaiser & spol.CZ s.r.o.
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČ: 475 36 161 DIČ: CZ47536161
tel: 606 152 496, kspol.info@seznam.cz

OBJEDNATEL:

MĚSTO HOŘOVICE

Podpis: 

Jméno: Dr. Ing. Jiří Peřina
Funkce: starosta

