

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy, příspěvková organizace

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka, a.s., č.ú. 2000980001/6000

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

ENGIE Services a.s.

IČO: 26121603, DIČ: CZ26121603

se sídlem: Praha 12, Lhotecká 793/3, 143 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6192

zast.: [redacted] generálním ředitelem a předsedou představenstva

[redacted] členem představenstva a ředitelem divize Infrastruktura

tel.: [redacted] fax.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: č.ú. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. PROV/0242/19 ze dne 15.4. 2019 (dále jen „Smlouva“ nebo též „SoD“):

I. Účel dodatku

I.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 15. 4. 2019 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a změna termínu dokončení díla. Smluvní strany se dohodly na zvýšení rozsahu prací v souvislosti se změnou trasy dle přílohy č. 1 k tomuto dodatku ke smlouvě. Cenová nabídka na dodatečné práce je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

II.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude, včetně všech změn a dodatků, dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 21. 7. 2019.

III. Cena za dílo

III.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

III.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

120.858,- Kč bez DPH

(slovy: sto dvacet tisíc osm set padesát osm korun českých).

25.380,20 Kč DPH 21%

146.238,20 Kč včetně DPH

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 15.4. 2019 a tohoto dodatku č. 1 činí :

1.205.488,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion dvě stě pět tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých)

253.152,50 Kč DPH 21%

1.458.640,50 Kč včetně DPH

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 4. 2019 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

IV.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15. 4. 2019, která je tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Praze dne 02-07-2019



[Redacted signature area]

objednatel

V Praze dne 02-07-2019

[Redacted signature area]

zhotovitel

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

ENGIE Services a.s.
Lhotecká 793/3, 147 00 Praha 4
IČ: 26121603, DIČ: CZ26121603
-101-

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka - oceněný výkaz výměr víceprací (položkový rozpočet)