

DODATEK Č. 1

Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0224/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: -

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen „stavebník“)

a

Zhotovitel: SychrovNET s.r.o.
se sídlem Bratří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín
Zastoupená: [redacted] jednatel
IČO: 26827921
DIČ: CZ26827921
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25974
(dále jen „SychrovNET s.r.o.“)

Článek II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.05.2019 Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví SychrovNET s.r.o. Důvodem vynucené překládky je realizace stavby „Silnice III/05736: Vsetín, okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka – objekty města Vsetín“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 6 Realizace překládky, odst. 5 tak, že původní závazek společnosti „SychrovNET s.r.o.“ provést překládku v termínu do 31.5.2019 se prodlužuje do 30.09.2019.
Důvodem této změny je časová a technická koordinace postupu při provádění překládek sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společností UPC Česká republika, s.r.o., Praha, SychrovNET s.r.o., Vsetín a Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha, vyvolaných stavbou Silnice III/05736: Vsetín, okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této Dohody schválila Rada města Vsetín na své 15. schůzi, konané dne 12.června 2019, pod bodem 42/15/RM/2019.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

Za stavebníka:

Ve Vsetíně, dne 22. 07. 2019



starosta města

Za SychrovNET s.r.o.:

Ve Vsetíně, dne



jednatel

