



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2016/02/044/Li/D1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/044/Li, uzavřené dne 23.03.2016

Smluvní strany:

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

2. **ZHOTOVITEL:** **FIALA ARCHITECTS s. r. o.**

Sídlo: Na Zákopech 250, 739 61 Třinec
Zastoupeno: Ing. arch. Jiří Fiala
Jednání ve věcech:
Smluvních a technických: Ing. arch. Jiří Fiala

IČ: 293 84 397
DIČ: CZ29384397
Bankovní spojení: UNICREDITBANK
č. účtu: [REDACTED]



I.
Předmět dodatku

Při přípravných projekčních pracích bylo zjištěno, že na pozemku se nacházejí objekty, které zabraňují realizaci objektu tělocvičny. Z důvodu kolize je potřeba projekčně vyřešit podzemní vedení horkovodu, vodovodu, vzdušné vedení ČEZ, dešťovou kanalizaci, demolicí garáže a kácení vzrostlých stromů. Tyto dodatečné projekční práce ve výši 92.500 Kč bez DPH, které nebyly zahrnuty ve smlouvě o dílo. Vzhledem k těmto skutečnostem vznesl zhotovitel požadavek na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla takto:

1. Článek V. odst. V.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla byla stanovena dle Cenové nabídky na výše uvedenou akci:

	cena v Kč bez DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí	492.500
Dokumentace pro stavební povolení	600.000
Dokumentace pro provedení stavby	690.000
CELKEM v Kč bez DPH	1.782.500

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Tato cena je nejvýše přípustná a kryje veškeré náklady související se zhotovením díla (zvláště bude fakturovaná částka za DÚR, DSP, DPS).

Objednatel se zavazuje uhradit faktury zhotovitele převodem na jeho účet ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 55. schůzi Rady města Třince dne 20.06.2016 usnesením 2016/2068.

V Třinci dne 30. 06. 2016

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Za zhotovitele:

Ing. arch. Jiří Fiala
jedenatel společnosti