

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.3.2019
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba

pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zdeněk Pauk

IČ: 74266501, DIČ: CZ8607043786

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem v Jičíně

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce bývalé Jezuitské koleje v Jičíně – obnova větracího systému suterénu“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo	2.987.132,- Kč
Dodatek č. 2	442.588,76 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2	3.429.720,76 Kč
DPH 21%	720.241,36 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 vč. DPH	4.149.962,12 Kč

Z toho

- Cena za I. etapu 2.544.369,45 Kč + DPH 21% 534.317,58 Kč, tj. 3.078.687,03 Kč, z toho činí
-práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 2.381.054,45 Kč bez DPH
-ostatní práce (neuznatelné náklady) 163.315,- Kč bez DPH

- Cena za II. etapu 885.351,31 Kč + DPH 21 % 185,923,78, tj. 1.071.275,09 Kč, z toho činí
-práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 854.651,31 Kč bez DPH
-ostatní práce (neuznatelné náklady) 30.700,- Kč bez DPH

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jičína na jejím 22. zasedání dne 10.7.2019.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Zdeněk Pauk