



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSOST 365/2019,**  
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů dne 8.7.2019  
(dále jen „Smlouva“)

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **PT PROLES s.r.o.**  
sídlo: Kasárenská 1147, Prachatice

IČO: 281 47 871  
DIČ: CZ 28147871  
Zápis v OR: vedeného krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka  
21340

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č. SOSOST  
365/2019  
(dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.  
Změna Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly s odkazem na článek 6. „Ostatní ujednání“ odst. 4) Smlouvy, na změně článku 2. odst. 1) „Rozsah, místo a čas plnění“ Smlouvy, na změně rozsahu plnění. Při



předávání díla zhotoviteli, byla zjištěna vyšší pokrývnost invazního druhu, jehož likvidace je předmětem díla, na lokalitě NP INV 06/2019/1 – Knížecí Pláně – hřbitov. V důsledku tohoto zjištění se smluvní strany dohodly na přehodnocení ploch zadanych k sečení jednotlivých rostlin (viz příloha A Smlouvy – červeně vyznačené plošky na obrázku) na plochy s hojným výskytem určené k plošnému sečení (příloha A Smlouvy - modře vyznačené plošky na obrázku). Tímto přehodnocením dojde ke změně koeficientu plochy, potřebného pro výpočet ceny za technickou jednotku přílohy B Smlouvy – položkový rozpočet. V položkovém rozpočtu dojde k navýšení položky „Maximální stanovená cena za lokalitu bez DPH“ - lokalita NP INV 06/2019/1 Knížecí Pláně – hřbitov na **67 200,- Kč**, což činí navýšení o 11%. Nabídková cena není tímto dotčena.

2. V důsledku změn dohodnutých smluvními stranami a popsanych v Čl. I. „Změna Smlouvy“ bodě 1. Smlouvy tohoto dodatku, se mění Příloha A Podrobná specifikace Díla a Příloha B Položkový rozpočet Smlouvy.

## Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha A Podrobná specifikace Díla

Příloha B Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne 9. 7. 2019

Ve Vimperku dne 9. 7. 2019



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A1 – Podrobná specifikace díla

## Nabídkový list č. NP INV 06/2019/1 - Knížecí Pláně - hřbitov

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

### IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ


Část veřejné zakázky:	NP INV 06/2019/1 - Knížecí Pláně - hřbitov
Požadovaný management:	<b>opakované pokosení (3x za veg. sezónu) vymezené plochy, shrabání a odvoz biomasy</b>
Místo plnění:	vymezení dle KN: k.ú. Knížecí Pláně, p.č. 27/1, 27/8, 27/9, 29/3, 33/9, 51/1, 140/1, 80/10, 127/1, 148/1 (viz mapa)
Celková redukováaná plocha:	<b>1 ha</b>
Dopl. popis činnosti:	Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí plochy. Celoplošné pokosení zadavatelem stanovené zasahované plochy v době stanovené zadavatelem nebo max. nejpozději v době kvetení cca 2/3 lupiny mnoholisté na ploše. Odklizení vzniklé biomasy bezprostředně po pokosení z plochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na dané lokalitě. Naložení a odvoz biomasy z odvozního místa do zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy (bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu apod), nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy před tvorbou semen (lusků) na rostlině (lusky u lupiny dozrávají i na pokosených rostlinách). V případě hrozby odkvetení některých rostlin lupiny mnoholisté před celoplošným kosením, tyto rostliny jednotlivě odstranit. Opakované odstraňování rostlin lupiny mnoholisté kosením v době kvetení s odklizením biomasy z plochy a odvozem z odvozního místa do zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy, též nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy před tvorbou semen (lusků) na rostlině. Po provedení každé seče s odklizením biomasy a odvezením biomasy, předání pracoviště zpět zadavateli s předložením potvrzení o ekologickém zpracování biomasy. Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišťuje dodavatel na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.
Speciální podmínky plnění:	Příplatek 20% za odlehlost lokality a delší vzdálenost mezi jednotlivými plochami.

Závazný termín zahájení plnění: 28.6.2019

Závazný termín dokončení plnění: 30.9.2019

Maximální stanovená cena: **67 200,00 Kč bez DPH**

# NP INV 6/2019/1 - Knížecí Pláně - hřbitov



© ČÚZK Praha - katastrální mapa - 2019/6

© ČÚZK Praha - ortofoto mapa

1:2 000



**Příloha č. 3 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET -**

