

### DODATEK č. 3

#### ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### „Vodovod a kanalizace Klatovy - Točnick“

Číslo smlouvy dodavatele: 5018111

Číslo smlouvy objednatele: ORM/12/2018/Ko

#### 1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy  
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy  
IČ : 00255661  
DIČ : CZ00255661  
Bankovní spojení :



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
ve věcech technických: investiční referent  
objednatele, tel.: mobil:  
e-mail:

a

Zhotovitel : POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň  
Sídlo : Domažlická 168,318 00 Plzeň  
IČ : 25606468  
DIČ : CZ25606468

Bankovní spojení  
Číslo účtu



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 4934.

Zastoupen : Ing. Zdeňkem Hanzalem

Ve věcech smluvních : Ing. Zdeňkem Hanzalem

Tel. e-mail

Ve věcech technických

Tel. e-mail:

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy o dílo č. objednatele: ORM/12/2018/Ko uzavřené dne 18.04.2018 (dále jen Smlouva):

## 2.

### Stávající znění čl.

#### 5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: za vodovod 22.358.331,24 Kč bez DPH

za kanalizaci 36.236.765,52 Kč bez DPH

celkem 58.595.096,76 Kč bez DPH

#### 5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 70.900.067,08 Kč.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 26.01.2018 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

### Nové znění čl.

#### 5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 + příloha č. 1 oceněného soupisu prací s výkazem výměr - dodatku SoD č. 3) činí:

za vodovod 22.685.131,79 Kč bez DPH

za kanalizaci 36.242.627,64 Kč bez DPH

celkem 58.927.759,43 Kč bez DPH

#### 5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 71.302.588,91 Kč.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 26.01.2018 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**3.**

**Závěrečná ustanovení dodatku.**

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/12/2018/Ko ze dne 18.04.2018 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

**4.**


**Doložka obecního zřízení**

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 18.06.2019, usnesením č. 11

V Klatovech dne : 15. 07. 2019



Mgr. Rudolf Salvetr  
starosta města Klatov  
(objednatel)



Ing. Zdeněk Hanzal  
vedoucí odštěpného závodu Plzeň  
POHL cz, a.s.  
(zhotovitel)

Příloha č. 1.:

Položkový rozpočet s výkazem výměr ZL V01 + ZL K01 ( SO 11.2 a SO 11.1 )