

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2815/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: **18248**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: **Chládek & Tintěra, a.s.**
Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706
IČO 62743881, DIČ CZ62743881
údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě:
Zastoupená: XXX

bankovní spojení: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: viz. sídlo Zhotovitele

Předmět Dodatku č. 3

- 1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7., uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 03.08.2018 s názvem „**Oprava traťového úseku K. Vary d.n. - K.Vary**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018062**, se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 3 k základní Smlouvě o dílo.**
- 1.2. Ke změně dochází v článku Cena díla (bez DPH), v bodě 3.1., jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
3.1. Cena díla činí 75 834 733,85 Kč bez DPH.

Závěrečná ujednání Dodatku č. 3

- 2.1. Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve 3 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Změnový listy č.3

V Ústí nad Labem, dne 19.7.2019

V Litoměřicích, dne 2.7.2019

Objednatel

XXX

Zhotovitel

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 344286

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 21b07fbc-6b58-4f66-8125-13b95e1e7f3a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.07.2019 08:45:00



7e5746b2-4a16-44a0-aea1-dd01aa49791c