



BERGER

BOHEMIA

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 25/2019

č. smlouvy zhotovitele: 367/2019/PMDP

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany

1) **BERGER BOHEMIA a.s.,**

se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Adresa pro doručování písemností:

P.O. BOX.: 320 64 Plzeň

IČO 45357269, DIČ CZ45357269,

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217,

bankovní spojení:

jednající představenstvem, za představenstvo

na straně jedné jako „objednatel“

a

2) **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**

se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO 25220683, DIČ CZ25220683

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 710,

bankovní spojení:

zastoupena:

předsedou představenstva

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 25/2019

č. smlouvy zhotovitele: 367/2019/PMDP

Preambule



BERGER

BOHEMIA

Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2019 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal provést kompletní provedení SO 401 – Trakce dle výkazu výměr a projektové dokumentace s názvem „Stavební úprava Dopravní ulice, Plzeň“, zpracovanou v 05/2015 společností Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň, IČ: 29159342, která tvoří přílohy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele veřejné zakázky a která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a rozšíření rozsahu díla, a proto spolu uzavírají tento dodatek č. 1 následujícího znění.

Smlouva se mění a doplňuje v následujících člancích a bodech:

II. Dílo

1. Dílem, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen provést, je:

Kompletní provedení **SO 401 – Trakce včetně veřejného osvětlení** dle výkazu výměr a projektové dokumentace s názvem „Stavební úprava Dopravní ulice, Plzeň“, zpracovanou v 05/2015 společností Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň, IČ: 29159342, která tvoří přílohy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele veřejné zakázky a která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dílo“).

Další ustanovení čl. II smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.

IV. Doba provedení díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:

Kompletní dílo:	1. pol. 07/2019
zahájení provádění díla:	do 10 dnů na výzvu objednatelem

V. Cena díla

1. Objednatel je povinen zaplatit za provedení díla (vč. veřejného osvětlení) cenu ve výši:

Celková cena dle SoD:	2.577.721,62,-Kč bez DPH
Cena díla se Dodatkem č. 1 navyšuje o:	17.849,- Kč bez DPH
Celková cena díla dle SoD a Dodatku č. 1:	2.595.570,62,- Kč bez DPH



BERGER

BOHEMIA

Cena díla vychází z oceněného soupisu prací – položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy o dílo. K ceně bez DPH bude připočtena daň dle platných právních předpisů v okamžiku plnění.

XIV.

Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele.

Ostatní ustanovení smlouvy č. objednatele 25/2019, č. zhotovitele 367/2019/PM DP - „Stavební úprava Dopravní ulice, Plzeň“ zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek č. 1 bude právně závazným způsobem přiřazen k výše uvedené smlouvě o dílo. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí zhotovitel v zákonem stanovené lhůtě.

9.7.2019

datum

2.7.2019

datum

