



Dodatek číslo 2

165763/15
SMC 1018110

ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci:
„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad
Labem“

Smluvní strany

216/1-2

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupený [redacted]
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
zapsán v obchodním rejstříku: v OR KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676
Jednající: Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Plichta [redacted]

IČ: 250 23 829
DIČ: CZ25023829
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Telefon/fax: [redacted]
e-mail: [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a toku tento

Dodatek číslo 2

ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci
„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“
uzavřené dne 6. 6. 2011

Obě smluvní strany se dohodly na změně:

1. v článku I. Předmět smlouvy a díla odst. C) písm. c) takto:
c) zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především přílohy č. 5 vyhlášky č. 499//2006 Sb., o dokumentaci staveb, v základních částech dělená na textovou část (průvodní, souhrnná a technická zpráva), výkresovou část, technické specifikace.

Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem
Projektová dokumentace a IČ

Dokumentace bude dopracovaná až do stupně dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) včetně rozpočtu a výkazu výměr.

Součástí PD bude i zpracování plánu BOZP na stavbě.

V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy.

Počet vyhotovení: 10 paré, 3x v elektronické podobě.

2. tabulky v článku III. Cena a platební podmínky odstavce 1. a doplnění textu takto:

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu zajištění vydání územního rozhodnutí z důvodu přetrvávajících problémů při uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – služebnosti s ŘSD, která byla schválena Radou města Ústí nad Labem 8. 4. 2015 a předložena ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 22. 4. 2015.

Nový termín zajištění vydání územního rozhodnutí se z tohoto důvodu posouvá o 10 týdnů od předání podepsané výše uvedené smlouvy.

Vzhledem k rozdělení zakázky do etap – rozdělení činností na jednotlivé stupně projekčních prací zpracovávaných na základě samostatných výzev nelze využít časových rezerv, s nimiž bylo původně uvažováno při uzavření smlouvy (tzn., že při vyřizování územního rozhodnutí mohlo být paralelně prováděno i geodetické zaměření celého území). Z tohoto důvodu je nutné upravit následné termíny dalších projekčních a inženýrských činností, a to následovně:

1. Výzva objednatele

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem	Realizace v týdnech od výzvy objednatele
Zajištění vydání územního rozhodnutí	130 000,-	27 300,-	157 300,-	10 týdnů od předání podepsané smlouvy s ŘSD

2. Výzva objednatele

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem	Realizace v týdnech od výzvy objednatele
Geodetické zaměření celého území				8 týdnů
Dokumentace ke stavebnímu povolení vč. výkazu výměr a rozpočtu	685 000,-	143 850,-	828 850,-	12 týdnů od zpracování geodetického zaměření
Zajištění vydání stavebního povolení	65 000,-	13 650,-	78 650,-	44 týdnů

3. Výzva objednatele

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem	Realizace v týdnech od výzvy objednatele
Zadávací podmínky a administrace výběrového řízení	105 000,-	22 050,-	127 050,-	44 týdnů
Autorský dozor stavby	90 000,-	18 900,-	108 900,-	Dle hmg. stavby
Technický dozor stavby	615 000,-	129 150,-	744 150,-	Dle hmg. stavby

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace uzavřené dne 6. 6. 2011 včetně dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

Na důkaz souhlasu s tímto dodatkem číslo 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace připojují smluvní strany své podpisy.

V Ústí nad Labem

Zhotovitel

Ing. Petr Hromádka
jednatel společnosti

V Ústí nad Labem dne

16. 11. 2015

Objednatel