

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2017/0164

„Rekonstrukce varny ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Čl. 1

Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru územní rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

Tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

[REDACTED] *referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17*

Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6

zastoupená: *Filip Zábranský, jednatel*

kontaktní telefon: [REDACTED]

IČO: 48036315

DIČ: CZ48036315

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15099

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: *Filip Zábranský, jednatel*

tel./fax: [REDACTED], e mail: [REDACTED]

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí): *Filip Zábranský*

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2.

Účel dodatku

2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV. odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy. Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek:

- XI. Garance, kde se přidávají odst. 11.13., 11.14 a 11.15.

XI. Garance

11.13. Zhotovitel prodlužuje záruku na podlahové konstrukce v celém rozsahu dle původní projektové dokumentace (ve varně, výdejnách, přípravnách a na chodbách ve 3. NP) o 1 rok, tj. do 15. 9. 2024

- 11.14. Zhotovitel poskytne bankovní záruku k zajištění splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla k prodloužené záruční lhůtě na podlahové konstrukce ve výši 100 000,- Kč do 15. 9. 2024. Tato bankovní záruka bude předložena nejpozději ke dni ukončení bankovní záruky dle SoD, tj. do dne 15. 9. 2023
- 11.15. Zhotovitel se zavazuje jako kompenzaci za vzniklý diskomfort v podobě špinavé dlažby a tím vzniklé potřeby jejího většího čištění, za lokální nerovností podlahy, kde je požadavek normy překročen, provést bezúplatně technické zhodnocení stavby, vč. vybavení movitým majetkem v hodnotě 508 707 Kč. Toto technické zhodnocení bude ihned po dokončení díla bezúplatně přenecháno objednateli podpisem předávacího protokolu. Termín provedení je od 17. 7. 2019 do 30. 8. 2019. Položkový rozpočet kompenzace je přílohou č. 1.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.3. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo schválila Rada městské části Praha 17 na svém 19. jednání dne 10. 7. 2019, usnesením č. Us RMČ 000258/2019.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele

DOLOŽKA

Na základě díky § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000258/2019 ze dne 10. 7. 2019 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností DEREZA společnost s ručením omezeným potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....
pověření členové ZMČ

.....
pověření členové ZMČ