









Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-042/19/TS

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ 44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ
631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva
Vošterová
Telefon : 
E-mail : 

Zhotovitel: KOROS, s.r.o.
se sídlem Stejskalova 984/37, Brno, 615 00
zastoupená 
statutární orgán : 
ve věcech technických : 
IDDS : 6w6gisk
IČ : 26926954
DIČ : CZ26926954
Bankovní spojení : FIO Banka
Číslo účtu : 2100041140/2010
Kontaktní osoba: 
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45823

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-042/19/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.03.2019
dodatek č. 1 v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 21.03.2019 z důvodu změny ceny díla s ohledem na vícepráce vzniklé během stavby.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:
 1. Cena za provedení díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 18.02.2019, který tvoří **přílohu č. 1** a na základě položkového rozpočtu víceprací, ze dne 11.07.2019, který tvoří **přílohu č. 1a** smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
 2. Celková cena díla **bez DPH činí 696.717,48 Kč** (slovy šestsetdevadesátšesttisícšedmsetšedmnáct kourunčeských a čtyřicet osm haléřů).

3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-042/19/TS ze dne 21.03.2019 zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je účinný registrací smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy: č. 1a položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 11.07.2019

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 17.7.2019

V Brně dne 23.4.2019

V Brně dne 23.7.2019


KOROS, s.r.o.


statutární město Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, st.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DR 050 MŠ Švermova , oprava místnosti**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **KOROS, s.r.o.** IČO: **26926954**
Stejskalova 984/37 DIČ: **CZ26926954**
61500 Brno-Židenice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 358,88
PSV	42 905,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	58 264,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 264,48 CZK
Základní DPH	21 %	12 236,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

Cena celkem s DPH 70 500,00 CZK

v **Brně** dne **11.07.2019**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Stavební řešení 1.NP učebna č.1	0	56 186	11 799	67 985	96
1	Opravy podlah	0	56 186	11 799	67 985	96
3	Stavební řešení 2.NP učebna 3	0	2 079	437	2 515	4
1	Opravy podlah	0	2 079	437	2 515	4
Celkem za stavbu		0	58 264	12 236	70 500	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			130,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			625,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 225,00	16
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-840,00	-1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 052,50	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 173,18	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			42 905,60	74
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 993,20	3
Cena celkem					58 264,48	100

Položkový rozpočet

S:	DR 050	MŠ Švermova , oprava místnosti
O:	1	Stavební řešení 1.NP učebna č.1
R:	1	Opravy podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				80,00
1	289901111R00	Vyčištění trhlin nebo dutin šířka dutin od 0 do 30 mm, hloubka dutin od 0 do 150 mm	m	8,00000	10,00	80,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				440,00
2	627991018R00	Těsnění a vnější úprava spár tmelem butylkaučukovým, průřez tmeleného profilu do 9 cm2	m	8,00000	80,00	640,00
3	627991025R00	Těsnění a vnější úprava spár penetrace suspenzí SA nebo ALP,	m	8,00000	5,00	40,00
4	627991001R0X	Provedení těsnění spár kov. lištou včetně dodávky lišty	m	-12,00000	20,00	-240,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 975,00
5	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 rychletvrdnoucí	m3	0,75000	4 500,00	3 375,00
6	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	8,00000	450,00	3 600,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-420,00
7	919735122R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	-12,00000	35,00	-420,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 052,50
8	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,75000	4 070,00	3 052,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 159,34
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,93223	600,00	1 159,34
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				42 905,60
10	777617801R01	Opravy podlah-zpevnění stávajícího betonu epoxidovou pryskyřicí+posyp křemičitým pískem	m2	134,08000	320,00	42 905,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 993,20
11	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,65000	120,00	198,00
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,65000	188,00	310,20
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,65000	15,00	24,75
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,65000	249,00	410,85
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za dalších 5 m	t	1,65000	27,00	44,55
16	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	1,65000	600,00	990,00
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,65000	9,00	14,85

Položkový rozpočet

S:	DR 050	MŠ Švermova , oprava místnosti
O:	3	Stavební řešení 2.NP učebna 3
R:	1	Opravy podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				50,00
1	289901111R00	Vyčištění trhlin nebo dutin šířka dutin od 0 do 30 mm, hloubka dutin od 0 do 150 mm	m	5,00000	10,00	50,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				185,00
2	627991018R00	Těsnění a vnější úprava spár tmelem butylkaučukovým, průřez tmeleného profilu do 9 cm2	m	5,00000	80,00	400,00
3	627991025R00	Těsnění a vnější úprava spár penetrace suspenzí SA nebo ALP,	m	5,00000	5,00	25,00
4	627991001R0X	Provedení těsnění spár kov. lištou včetně dodávky lišty	m	-12,00000	20,00	-240,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 250,00
5	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	5,00000	450,00	2 250,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-420,00
6	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	-12,00000	35,00	-420,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13,84
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,02306	600,00	13,84