



# Dodatek č. 1

ke

**Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2019**

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel  
adresa:  
zastoupený:  
Zástupci oprávnění  
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko  
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko  
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČ:  
DIČ:  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen Objednatel)

00270059  
CZ00270059  
plátce DPH  
Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel:  
sídlo:

M - SILNICE a.s.  
Husova 1697, 530 03 Pardubice

zapsaný v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
daňový režim:  
bankovní spojení (č. účtu):

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  
Ing. Lukáš Horčík ředitel oblastního závodu OZ STŘED  
4219 6868  
CZ4219 6868  
plátce DPH  
Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

zástupce oprávněný jednat  
ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6. 2019 tohoto znění:

**A. V článku I. shora uvedené smlouvy je předmětem smlouvy zhotovení stavby „Udržovací práce komunikace u teplárny, Hlinsko“.**  
Tento předmět bude rozšířen o práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí.

**B V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 1. a nově zní:**

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí	1 055 054,- Kč bez DPH
4.1.1. Dodatečné práce	235 817,- Kč bez DPH
4.1.2. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.1.1..	1 290 871 Kč bez DPH
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.1.2. částku	271 082,91 Kč
4.3. Celková cena díla včetně DPH	<b>1 561 953,91 Kč včetně DPH</b>

**C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.**

**D.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR Uveřejnění dodatku v Registru smluv zabezpečuje objednatel.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska , dne 26.června 2019 pod č. Usnesení 87/2019/2.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 28.června 2019

V Chrudimi dne 28.června 2019



Za Objednatele  
Miroslav Krčil, DiS.  
Starosta města



M - SILNICE a.s.   
Pardubice, Husova 1697  
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Za Zhotovitele  
Ing. Lukáš Horčík  
ředitel OZ STŘED



## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

## Soubor staveb: 924119043 - Hlinsko - Opravy ulic ve městě - město Hlinsko

## Stavba: 924119043b - Hlinsko Udržovací práce komunikace u teplárny, město Hlinsko

## Objekt: 002 - Vícepráce

001	0005	Zkoušení a kontrola prací zkušební zhotovitele dle TP	2,0000	sada	5 197,00	10 394,00	21%	12 576,74
002	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních panelů	100,0000	m2	225,00	22 500,00	21%	27 225,00
003	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	60,0000	m3	246,00	14 760,00	21%	17 859,60
004	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	60,0000	m3	29,00	1 740,00	21%	2 105,40
005	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	60,0000	m3	79,00	4 740,00	21%	5 735,40
006	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	60,0000	m3	223,00	13 380,00	21%	16 189,80
007	171201201	Uložení sypaniny na skládky	60,0000	m3	16,00	960,00	21%	1 161,60
008	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	108,0000	T	156,00	16 848,00	21%	20 386,08
009	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm	200,0000	m2	376,00	75 200,00	21%	90 992,00
010	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	100,0000	m2	20,00	2 000,00	21%	2 420,00
011	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	100,0000	m2	16,00	1 600,00	21%	1 936,00
012	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	100,0000	m2	304,00	30 400,00	21%	36 784,00
013	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	100,0000	m2	283,00	28 300,00	21%	34 243,00
014	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	14,0000	m	120,00	1 680,00	21%	2 032,80
015	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	14,0000	m	317,00	4 438,00	21%	5 369,98
016	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	23,0000	T	63,00	1 449,00	21%	1 753,29
017	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	207,0000	T	18,00	3 726,00	21%	4 508,46
018	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	23,0000	T	39,00	897,00	21%	1 085,37
019	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	23,0000	T	35,00	805,00	21%	974,05

Součet za Objekt: 002 - Vícepráce

235 817,00

285 338,57

CELKEM Objekt: 002 - Vícepráce

235 817,00

285 338,57

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

**Rozpis DPH:**

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	49 521,57	285 338,57	19
<b>CELKEM</b>		<b>49 521,57</b>	<b>285 338,57</b>	