

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 6218053784

Uzavřené dne 4. 10. 2018

1.

Smluvní strany:

1. Objednatel:

se sídlem:

Statutární město Brno**Dominikánské náměstí 196/1**

602 00 Brno

zastoupené:

primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K uzavírání smlouvy jsou oprávněni:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

číslo účtu:

111246222/0800

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo:

Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupený:

členem představenstva

tel:

e-mail:

İÇÖ:

DIČ:

banko

č. účtu:

zapsán

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

dále jen Zhotovitel

adde jeh Zholovnei

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice“ se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

- č. 1: Vtlačení sklovláknité tkaniny do omítky

- č. 2: Záměna SDK podhledu za požární SDK podhled

- č. 3: Změna barevnosti rámců oken
- č. 4: Záměna zděného pilíře za ŽB pilíř

Výše uvedená změna plnění je popsána ve změnových listech č. 1 až 4 a podrobně specifikována položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 317 639,- Kč bez DPH.

V Čl. 4. „**Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“, odst. 4.1.1. se původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	33 021 478,- Kč
DPH	4 953 222,- Kč
Cena celkem včetně DPH	37 974 700,- Kč

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

IV. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 6218053784 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/029, která se konala dne 12. 6. 2019.

V Brně dne
Objednatel:

V Brně dne.....
Zhotovitel:

.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB

.....

člen představenstva