

ZMĚNOVÝ LIST: Záměna SDK pohledu na požární SDK pohled		číslo ZL: 2
Název akce:	„Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice“	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původním návrhem dle projektové dokumentace byla v prostoru chodby standardní nepožární SDK deska.</p> <p>Nové řešení: požární SDK deska v prostoru chodby (2. – 4. NP) - dle PD chodba 200.1, chodba 300.1, chodba 400.1</p> <p>Zdůvodnění změny: nutnost vést trubkování pro slaboproudy po stěně (8 x 20 mm), není dovoleno statikem zasekávat vodorovnou drážku (cca 120 x 120 mm o délce 5 m), z tohoto důvodu je nutný požární pohled dle PBŘ.</p> <p>Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.</p>		
Cena méně prací bez DPH: - 28 534,80,-	Cena více prací bez DPH: 28 534,80,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
0,-	NE	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím: [redacted]	Souhlasím: [redacted] (MENHIR projekt, s.r.o.)	
Datum: 30.5.2019	Datum: 30.5.2019	
[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím [redacted]	Souhlasím: [redacted]	
Datum: 30.5.2019	Datum: 30.5.2019	
[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:		
1. Rozpočet č. – méněpráce		
2. Rozpočet č. + vícepráce		

Položkový rozpočet

S:	Dukelska-D03 Dodatek k SoD č.03, Dukelská 88
O:	ZL.02 Změnový list č.02
R:	ZL.02-MP Záměna SDK pohledu na požární SDK pohled, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-28 534,80
72	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12.5 mm. bez izolace	m2	-47,40000	602,00	-28 534,80
		4.np : -(5,7+5,6+4,5)		-15,80000		
		3.np : -(5,7+5,6+4,5)		-15,80000		
		2.np : -(5,7+5,6+4,5)		-15,80000		

Celkem

-28 534,80

Položkový rozpočet

S:	Dukelska-D03 Dodatek k SoD č.03, Dukelská 88		
O:	ZL.02	Změnový list č.02	
R:	ZL.02-VP	Záměna SDK pohledu na požární SDK pohled, vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				28 534,80
1	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	47,40000	602,00	28 534,80
		4.np : 5,7+5,6+4,5		15,80000		
		3.np : 5,7+5,6+4,5		15,80000		
		2.np : 5,7+5,6+4,5		15,80000		

Celkem

28 534,80