

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. S71/2019/020 uzavřené dne 13.5.2019**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel  
zastoupen na základě pověření dle Podpisového řádu 1.1 Základní směrnice 2/2019 [REDACTED]  
ředitelem Semenařského závodu Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí  
ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí provozu Semenařského závodu (technický dozor)  
č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
nebo [REDACTED] technický pracovník Semenařského závodu Týniště nad Orlicí,  
č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**AG ATELIER s.r.o.**

IČO: 260 02 892

DIČ: CZ26002892

zapsán v obchodním rejstříku u vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19352  
sídlo: Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
zastoupený: [REDACTED] jednatelem  
ve věcech technických jedná: [REDACTED]  
č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
**(dále jen „zhotovitel“)**

**II.**

uzavírají a tímto uzavřeli tento dodatek ke smlouvě o dílo měnící předmět smlouvy a tomu odpovídající cenu za dílo takto:

Smluvní strany se dohodly na změně článku Předmět smlouvy. **Ruší se původní text článku I. odstavce 1 Smlouvy a nahrazuje se takto:**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro provádění stavby (zjednodušená dokumentace)

## **Sklad šišek – likvidace skladovacích boxů a výstavba vodorovných skladovacích ploch – PD**

dále jen „projektová dokumentace“.

### **Evidenční číslo zakázky S71/2019/020**

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

### **Ruší se původní text článku I. odstavec 10 Smlouvy a nahrazuje se takto:**

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

#### **Sklad šišek – likvidace skladovacích boxů a výstavba vodorovných skladovacích ploch – PD**

Projektová dokumentace pro provádění stavby - 6 samostatných paré,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf\*, editovatelné – výkaz výměr, formát doc. xls. dwg.\*).

### **Smluvní strany se dohodly na změně článku Cena a platební podmínky. Ruší se původní text článku III. odstavec 1 Smlouvy a nahrazuje se takto:**

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 56 750,- Kč bez DPH, slovy padesátšesttisícsemdsetpadesát korun českých bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě. Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

## **III.**

### **Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek č. 1 ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku ke smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním Smlouvy a dodatků včetně metadat srozuměn.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uverejněním) celého tohoto dodatku.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.




Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR, objednatel za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými změnami smluvních podmínek a bezvýhradně s nimi souhlasí. Zhotovitel prohlašuje, že neuplatňuje a nebude požadovat po objednateli žádnou náhradu nákladů v souvislosti se změnou předmětu smlouvy vyplývající z tohoto dodatku. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
7. Přílohou tohoto dodatku smlouvy je: cenová nabídka

V Týništi nad Orlicí dne: 22 -07- 2019

V Kostelci nad Orlicí dne: 22 -07- 2019





Název: Sklad šišek  
 - 1. likvidace skladovacích boxů a výstavba vodorovných skladovacích ploch  
 - 2. technické zhodnocení (provozní laboratoř)

Zadavatel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Semenářský závod,  
 Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí



AG atelier s.r.o., Komenského 533, Kostelec nad Orlicí 517 41

### 1. Sklad šišek – likvidace skladovacích boxů a výstavba vodorovných skladovacích ploch

VF 1	Dokumentace stávajícího stavu	
	zpracování podkladů pro potřeby dalších fází PD, prohlídka a doměření	9 350 Kč

Nabídková cena celkem bez DPH: 9 350 Kč

Nabídková cena celkem s DPH (21%): 11 314 Kč

VF1	dokumentace pro stavební řízení v rozsahu dle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění v podrobnosti prováděcí dokumentace	
	činnost GP a koordinace	5 500 Kč
	stavební část PD	26 400 Kč
	konstrukční část a statické posouzení	7 700 Kč

Nabídková cena celkem bez DPH: 39 600 Kč

Nabídková cena celkem s DPH (21%): 47 916 Kč

VF2	položkový rozpočet a výkaz výměr	
	zpracování výkazu výměr a rozpočtu stavby na základě dokumentace dle VF1	3 600 Kč

Nabídková cena celkem bez DPH: 3 600 Kč

Nabídková cena celkem s DPH (21%): 4 356 Kč

	planografie- tisk a kompletace 6xparé + 1x digitálně na CD	4 200 Kč
--	--	----------

Nabídková cena celkem bez DPH: 4 200 Kč

Nabídková cena celkem s DPH (21%): 5 082 Kč

CENA 1.ČÁSTI PD bez DPH: 56 750 Kč

CENA 1. ČÁSTI PD s DPH 21%: 68 668 Kč

### 2.Sklad šišek – technické zhodnocení (provozní laboratoř)

VF 1	Dokumentace stávajícího stavu	
	zpracování podkladů pro potřeby dalších fází PD, prohlídka a doměření	8 800 Kč

Nabídková cena celkem bez DPH: 8 800 Kč

Nabídková cena celkem s DPH (21%): 10 648 Kč

VF1	dokumentace pro stavební řízení v rozsahu dle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění v podrobnosti prováděcí dokumentace	
	činnost GP a koordinace	5 500 Kč
	stavební část PD	43 450 Kč
	konstrukční část a statické posouzení	4 400 Kč

	část technických profesí:		29 550 Kč
	elektroinstalace	7 650 Kč	
	ZTI	5 950 Kč	
	vytápění	5 950 Kč	
	VZT	3 200 Kč	
	plynofikace	6 800 Kč	

Nabídková cena celkem bez DPH: 82 900 Kč  
Nabídková cena celkem s DPH (21%): 100 309 Kč

VF2	položkový rozpočet a výkaz výměr	
	zpracování výkazu výměr a rozpočtu stavby na základě dokumentace dle VF1	5 600 Kč

Nabídková cena celkem bez DPH: 5 600 Kč  
Nabídková cena celkem s DPH (21%): 6 776 Kč

	planografie- tisk a kompletace 6xparé + 1x digitálně na CD	5 500 Kč
--	--	----------

Nabídková cena celkem bez DPH: 5 500 Kč  
Nabídková cena celkem s DPH (21%): 6 655 Kč

*rozpočet*

CENA 2.ČÁSTI PD bez DPH: 102 800 Kč  
CENA 2.ČÁSTI PD s DPH 21%: 124 388 Kč

CENA PD CELKEM bez DPH: 159 550 Kč  
CENA PD CELKEM s DPH 21%: 193 056 Kč

Autorský dozor po dobu výstavby: sazba za účast na stavbě 3000 Kč bez DPH  
Termín předání dokumentace: do 30. září 2019

Nabídka je zpracována na základě Zadávacího listu projektových prací PD

