

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 42/08/09/2016

I. Smluvní strany

1.1

Objednatel: **Statutární město Prostějov**
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené **RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou SM Prostějova**


zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
**Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora SM Prostějova, dle plné
moci ze dne 6. 10. 2015**


zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
**Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI MMPv,
Ing. Kamil Janeček, ORIZ ORI MMPv**




IČ: 002 88 659
DIČ: CZ 00288659

1.2

Zhotovitel: **Stavoprojekt Olomouc a.s.**
Holická 568/31y, 779 00 Olomouc
zastoupená 

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických: 

Bank. spojení: 

IČ: 451 92 031
DIČ: CZ45192031

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 363

V souladu s článkem XI. Smlouvy č. 42/08/09/2016 ze dne 14. 9. 2016 smluvní strany uzavírají podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Akce: „Koupaliště Vrahovice“

II. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se jednotlivá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo mění nebo doplňují takto:

Vzhledem ke změně původního návrhu koncepce uspořádání areálu koupaliště a změně v navržené technologii se

Článek V. Termíny plnění odst. 5.1 mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. této smlouvy vykoná pro objednatele v termínu **do 30. 5. 2017.**

- PD pro územní řízení, vč. průzkumů, posudků a měření nezbytných pro zpracování PD a vč. inženýrské činnosti **do 15. 3. 2017,**
- PD pro stavební řízení, vč. průzkumů, posudků a měření nezbytných pro zpracování PD a vč. inženýrské činnosti **do 15. 5. 2017**
- PD pro provádění stavby včetně rozpočtu pro účely výběrového řízení **do 30. 5. 2017.**

Článek VI. Termíny plnění odst. 6.1 mění takto:

6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla - projektová dokumentace dle článku II. této smlouvy – ve výši:

PD pro územní řízení (viz odstavec 5.1)

Cena bez DPH	372 715,- Kč
21% DPH	78 270,- Kč
Cena vč. 21% DPH	450 985,- Kč

PD pro stavební řízení (viz odstavec 5.1)

Cena bez DPH	314 800,- Kč
21% DPH	66 108,- Kč
Cena vč. 21% DPH	380 908,- Kč

PD pro provádění stavby (viz odstavec 5.1)

Cena bez DPH	307 400,- Kč
21% DPH	64 554,- Kč
Cena vč. 21% DPH	371 954,- Kč

Cena za provedení díla celkem:

Cena celkem bez DPH	994 915,- Kč
21% DPH	208 932,- Kč

Cena celkem vč. 21% DPH

1 203 847,- Kč

(slovy celkem: devětsetdevadesátčtyřitisícdevětsetpatnáct korunčeských bez DPH)

6.3 Podkladem pro úhradu dohodnuté pevné ceny bude daňový doklad. Smluvní strany si sjednaly, že splatnost daňového dokladu bude 14 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 254/2004 o DPH, v platném znění, § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání bezvadného provedení ucelené části díla objednateli.

V případě úhrady ceny za PD pro územní řízení je zhotovitel v návaznosti na posun termínu a úpravy dokumentace dle bodu II. tohoto dodatku oprávněn vystavit dva daňové doklady - faktury, a to k datu 10. 1. 2017 fakturu ve výši 60% ze sjednané ceny této dílčí části a k datu odevzdání kompletní PD pro územní řízení fakturu ve výši zbývajících výši 40% ze sjednané ceny za PD pro územní řízení.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech provedeních. Zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel tři výtisky.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

3.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění dodatku v Registru smluv.

3.5 Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

V Prostějově dne 19. 12. 2016

V Olomouci dne 19. 12. 2016

