

Souhrnný soupis prací
Dodatek č.3

Název a místo stavby :	Břeží-novostavba vodovodu	
Název investora :	SVK Žďársko	
Název kraje :	Vysočina	
Název a kód odvětv.stavby :	Vodárenská výroba	
Charakter stavby :	Nová	
Projektant :	AQA CLEAN-Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava	
Vypracoval :	St.Pánková, listopad 2017	
Číslo zakázky:	2388	

Řádek	Položka	Cena Kč
SOUHRNNÁ CENOVÁ REKAPITULACE		
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	77 000
2	STAVEBNÍ OBJEKTY	4 897 393
3	Nabídková cena bez DPH	4 974 393
4	DPH (21% z nabídkové ceny)	1 044 622
5	Nabídková cena včetně DPH	6 019 015

Pol.	Popis položky	m.j.	Cena Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY			
1	Zařízení staveniště	p.s.	15 000,00
	OSTATNÍ NÁKLADY		
2	Vytýčení stavby	p.s.	7 000,00
3	Geodetické zaměření	p.s.	45 000,00
4	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	7 000,00
5	Kompletační činnost	p.s.	3 000,00
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM :			77 000,00

Položka	Cena Kč
REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	
SO 01 Vodovodní řad 1, 1-1, 1-2 (JSKO 8271111)	1 505 730,51
SO 02 Vodovodní řad 2, 2-1 (JKSO 8271111)	614 371,38
SO 03 Vodovodní řad 3, 3-1, 3-2 (P2) (JKSO 8271111)	1 968 540,11
SO 04 Vodovodní řad 4 (JKSO 8271111)	108 759,83
Měněpráce	- 18 583,03
Vícepráce Kanál	258 233,57
Vícepráce vodovod	310 365,17
Vícepráce 2	149 975,00
CELKEM :	4 897 392,54