

# Smlouva o dílo č. 419001 ze dne 20.2. 2019

## **Dodatek č. 1,** **uzavřený podle §222/odst.5,6 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.** **ke stavbě** **„Nové Veselí-rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Městečku“**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### *Čl. 1 Smluvní strany*

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold  
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800  
K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** **VHS Bohemia a.s.**  
se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná  
zastoupený: člen představenstva p. Liborem Havlíkem  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Libor Havlík  
- ve věcech technických: Ing. František Pravec  
IČ: 47910305  
DIČ: CZ47910305  
Peněžní ústav: FIO Banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 2801346369/2010  
Zapsaný u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4937  
(dále jen **zhotovitel**)

### *Čl. 2 Předmět dodatku*

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu drobných změn předmětu plnění-vícepráce,méněpráce specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:  
Cena díla bez DPH takto:

Původní cena díla bez DPH	4 660 756,00	Kč
Vícepráce-prodloužení kanalizace	+ 61 241,14	Kč
Vícepráce-oprava povrchů	+ 37 669,00	Kč

2.2. ČL. č.3 (doba plnění) odst. 3.1.2. smlouvy o dílo č. 419 001 **se nahrazuje** z důvodu koordinace stavebních prací- celoplošné opravy konstrukce vozovky ve správě SUS následujícím textem:

**3.1.2 Požadovaný termín dokončení stavby do 31.7.2019**

### **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 3 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 419001 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.6.2019

zhotovitel

**Libor Havlík**  
člen představenstva  
**VHS Bohemia, a.s.**

objednatel

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**