

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/109/001 Nové Veselí-rek.vodovodu a kanalizace Na městečku**

Objekt: **SO02-Vpc vodovod - méněpráce**

Rozpočet: **02-Vpc vodovod- méněpráce**

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 43383513**  
**Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513**  
**59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4**

Zhotovitel: **VHS Bohemia a.s. IČO: 47910305**  
**Haškova 153/17 DIČ: CZ47910305**  
**63800 Brno - Lesná**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-48 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-48 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>-48 000,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>-10 080,00</b> CZK

Zaokrouhlení -0,14 CZK

**Cena celkem s DPH -58 080,00 CZK**

v **Brně** \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-48 000,00	100
Cena celkem					-48 000,00	100

### Položkový rozpočet

S:	18/109/001	Nové Veselí-rek.vodovodu a kanalizace Na městečku
O:	SO02-Vpc	vodovod-méněpráce
R:	02-Vpc	vodovod-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 8</b>						<b>-48 000,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>trubní vedení</b>						
1	831230110RA1	Suchovod z trub polyetylenových D 63	m	30,00000	-1 600,00	-48 000,00	0,00	0,00