

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 67/2015_2
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I.
Smluvní strany

1. **Česká republika – Městský soud v Praze**
se sídlem Špálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. **KANIA, a.s.**
akciová společnost – 121
se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupená Ing. Davidem Kaniou, Ph.D., MBA, členem představenstva
IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 67/2015_1 ze dne 27. 3. 2017 (dále jen „**Dodatek**“):

II.

1. V čl. III. Předmět díla, smlouvy o dílo č. 67/2015_1 ze dne 27. 3. 2017, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby dle ust. § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 ZZVZ, a které jsou uvedeny ve Změnových listech projektových prací, který je přílohou tohoto Dodatku.

III.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 67/2015_1 ze dne 27. 3. 2017, se tímto Dodatkem odstavec 1. mění takto:

„1. Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná na základě nabídky ceny Zhotovitele ve výši:

2 618 526,- Kč bez DPH (slovy dva miliony šest set osmnáct tisíc pět set dvacet šest korun českých)

549 890,46 Kč DPH 21% (slovy pět set čtyřicet devět tisíc osm set devadesát korun českých čtyřicet šest haléřů)

3 168 416,46 Kč vč. DPH (slovy tři miliony jedno sto šedesát osm tisíc čtyři sta šestnáct korun českých čtyřicet haléřů).“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- Způsob výpočtu jednotkových cen (upravený v souladu se Změnovými listy projektových prací)
- Změnové listy projektových prací

V Praze, za objednatele el. podpis

V Ostravě, za zhotovitele el. podpis

JUDr. Libor Vávra
předseda Městského soudu v Praze

Ing. David Kania, Ph.D., MBA
členem představenstva

Příloha č. 1

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 67/2015_1-Příloha č.1		
Způsob výpočtu jednotkových cen		
Název	cena v Kč bez DPH	cena v Kč vč. DPH
Provedení průzkumů ("PP")	415 000,00	502 150,00
Zhotovení dokumentace pro stavební povolení ("DSP")	914 306,00	1 106 310,26
Zhotovení dokumentace pro provedení stavby ("DPS")	949 220,00	1 148 556,20
Dokumentace pro zadání veřejné zakázky ("DZVZ") a úkony při výběru zhotovitele stavby	20 000,00	24 200,00
Výkon autorského dozoru ("AD")	125 000,00	151 250,00
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ("BOZP")	60 000,00	72 600,00
Výkon inženýrské činnosti vč. úkonů po dokončení stavby ("IČ")	135 000,00	163 350,00
CELKEM cena uvedená ve smlouvě o dílo	2 618 526,00	3 168 416,46