



SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

k provedení stavby „MŠ Litvínovská – rekonstrukce elektroinstalace – pavilon C“

číslo smlouvy objednatele: 2019/OŠEF/0011/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s

číslo účtu:

adresa datové schránky: nddbppc

zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou

(dále jen "objednatel")

a

PRAGIS a.s.

se sídlem: Praha 9, Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15

IČ: 41194861

DIČ: CZ41194861 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Zdeňkem Donátem, Ph.D., předsedou představenstva

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.6.2019 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „MŠ Litvínovská – rekonstrukce elektroinstalace – pavilon C“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny ceny díla, a to z důvodu provedení stavby dle skutečného stavu objektu, zjištěného v průběhu prací a dodatečných požadavků zástupců školy, a z toho vzešlých víceprací, uvedených v cenové kalkulaci, která je přílohou tohoto dodatku.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění TÍMTO DODATKEM NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK SoD:

1. Čl. IV. odst. 1. Cena díla a platební podmínky

Původní znění:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	945.341,- Kč
21 % DPH	198.521,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.143.862,60 Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. **U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.**

Nové znění:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	1.019.649,- Kč
21 % DPH	214.126,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.233.775,29 Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. **U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.**

Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.



4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

Příloha: Cenová kalkulace


V Praze dne

19.7.2019

V Praze dne



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9 -7-

 PRAGIS a.s.
7032 - ELEKTRO
Budovatelská 286
190 15 Praha 9, Břatalice
IČ: 41194861
DIČ: CZ41194861

Pozice	DODATEK č.1...Název Pragis a.s. školka Litvínovská 490 Pavilon B	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
22								
23	ROZVADĚČ R2							
24	HAGER SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 43, TRÍDA OCHRANY II							
25	PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm							
26	FW31US1 Rozv. zap. Univers FW IP31, tř. ochr.II 550x300x110 mm, 36 mod.	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
27	Impulsní relé							
28	TL 1P 16A Impulsní relé - cívka 230Vst. (110Vss) TL 1P 16A	ks	7,00		0,00		0,00	0,00
29	Jističe							
30	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B	ks	6,00		0,00		0,00	0,00
31	C60N 3P 16A B Jistič C60N 3P 16A B	ks	1,00	480,00	480,00	120	120,00	600,00
32	Proudové chrániče							
33	RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 40A 30mA	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
34	DPNN 10A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI DPNN 6kA 10A B 30mA	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
35	Vypínače							
36	I 3P 40A Vypínač 380/415V I 3P 40A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
37	ROZVADĚČ R2 - celkem							
38	Dodávky - rekapitulace							
39	ROZVADĚČ R1	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
40	ROZVADĚČ R2	ks	1,00	200,00	200,00	300	300,00	500,00
41	Dodávky - rekapitulace - celkem				680,00		420,00	1 100,00
42								
43	Elektromontáže							
66	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
67	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	1 300,00		0,00		0,00	0,00
68	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	588,00		0,00		0,00	0,00
69	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	24,00		0,00		0,00	0,00
70	CYKY-J 5x6 , pevně	m	42,00	96,00	4 032,00	36	1 512,00	5 544,00
71	VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ (CY)				0,00		0,00	0,00

72	H07V-U 16 mm2 , pevné	m	42,00	39,00	1 638,00	28	1 176,00	2 814,00
73	H07V-U 6 mm2 , pevné	m	45,00		0,00		0,00	0,00
74	LED přisazené svítidlo IP44 kruhové 24W teplá bílá, typ CL3 - C 24W WW IP44	ks	23,00		0,00		0,00	0,00
75	1x8W/IP54, Nouzové, EVG, nástěnné, piktogram dolů, jednostranné	ks	18,00		0,00		0,00	0,00
76	1x8W/IP54, Nouzové, EVG, nástěnné, piktogram doprava, jednostranné	ks	2,00		0,00		0,00	0,00
77	S9919 Nouzové, EVG, stropní, bez piktogramu	ks	22,00		0,00		0,00	0,00
	svítidlo zářivkové 2x36W stropní. (učebná některá stáv.sv.vadná.)	ks	5,00	870,00	4 350,00	150	750,00	5 100,00
	MONTÁŽ SÁDROKARTONU A JEJICH KONSTRUKCI				0,00		0,00	0,00
	Kastlík oboustraný (2x záklop včetně AL rohů)	m2	0,00	350,00	0,00	240	0,00	0,00
	Montáž sádrovou stěrkou včetně broušení	m	0,00	38,00	0,00	88	0,00	0,00
	Montáž akrylátu	m	0,00	28,00	0,00	30	0,00	0,00
	ostatní drobný a upevňovací mat..	kpl	0,00	8 900,00	0,00	8200	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00
	OSTATNÍ ZEDNICKÉ A STAVENÍ PRÁCE				0,00		0,00	0,00
	Zazdívání drážek a krabic.	m	150,00	48,00	7 200,00	65	9 750,00	16 950,00
	zazdívání rozvaděčů včetně mat..	ks	0,00	4 200,00	0,00	4800	0,00	0,00
	ostatní stavební práce	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	9000	9 000,00	13 500,00
					0,00		0,00	0,00
78	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU				0,00		0,00	0,00
79	CIHELNEM PRO KRABICE				0,00		0,00	0,00
80	100x100x50 mm	m	0,00	44,00	0,00	80	0,00	0,00
81	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				0,00		0,00	0,00
82	Demontaz stavajicoho zarizeni	hod	0,00	350,00	0,00	350	0,00	0,00
83	Repase demontovaneho zarizeni	hod	8,00	450,00	3 600,00	350	2 800,00	6 400,00
84	Uprava stavajicoho zarizeni	hod	5,00	450,00	2 250,00	350	1 750,00	4 000,00
85	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	0,00	450,00	0,00	350	0,00	0,00
86	Zabezpeceni pracoviste	hod	0,00	300,00	0,00	300	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00

Doložka dle § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze

Městská část Praha 9

Útvar: *JSEF*



Zveřejněno od do

Schváleno usnesením RMČ č. *325/15*

Schváleno usnesením ZMČ č. [redacted]

Vyhotovil: [redacted]