

**PŘÍLOHA Č. 1 K DOHODĚ O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO EV. Č. OBJEDNATELE D952170009**

**Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1 ze dne 4. 7. 2019**

**Název akce: Labe, Hostinné-Prosečné, odstranění nánosů z upraveného koryta, ř. km 1054,650-1058,273  
č. akce: 119170007**

**Akualizace č. 1**

<b>Etapa</b>	<b>Dílčí položka</b>	<b>Cena za položku v Kč bez DPH</b>	<b>Cena za etapu v Kč bez DPH</b>	<b>Původní cena za položku v Kč bez DPH</b>	<b>Původní cena za etapu v Kč bez DPH</b>
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace	65 000,00 Kč	150 000,00 Kč	65 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	Terénní průzkum	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
	Geodetické zaměření	40 000,00 Kč		40 000,00 Kč	
	Rozbor sedimentů a rozbor pozadí, na které budou nánosy ukládány	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	
	Zajištění zpracování plánu BOZP koordinátorem	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení	0,00 Kč	32 000,00 Kč	10 000,00 Kč	42 000,00 Kč
	Zajištění veškerých nutných pokladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod.	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	22 000,00 Kč		22 000,00 Kč	
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.		0,00 Kč	530,00 Kč	7 950,00 Kč
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	15			
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	0,00 Kč			
Cena celkem za I., II. a III. etapu		182 000,00 Kč		199 950,00 Kč bez DPH	
<b>Celková cena za provedení díla</b>		<b>182 000,00 Kč</b>		<b>199 950,00 Kč bez DPH</b>	