

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4160/2014/sij

ISPROFIN: 5113720010

a

Společnost „METROSTAV–PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“:

Správce: **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

zastoupena: Ing. Martin Pích, ředitel divize 3 a


Ing. Jan Hehejčík, obchodní náměstek ředitele divize 3

a

Společník: **PROMINECON CZ a.s.**

se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ 25110977



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 4581

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 491/2014

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 30.10.2014 (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je potřeba v návaznosti na podepsaný „ZMĚNOVÝ LISTY STAVBY Č. 10“ změnit ustanovení Článku 3, bod 3.3. Smlouvy. V této souvislosti se mění příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla.

I.

Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ustanovení čl. 3, bod 3.3 se ruší a nahrazuje se textem, a to jak níže uvedeno:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:


Cena díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy:	536 395 263,45 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3	37 284 114 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3	0,0 Kč
Nová cena díla bez DPH	573 679 377,45 Kč

Slovy: pětsetšedesáttři milionů šestsetšedesátdevět tisíc třístadesátsedm korun čtyřicetpět haléřů

Rozpis Ceny Změny díla je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy.

Příloha č. 4 Rozpis ceny díla

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 3 dosavadní Příloha č. 4 – Rozpis Ceny Díla doplňuje o Rozpis Změny Ceny Díla; tento je nedílnou součástí Dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 4.



II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis Ceny Změny Díla



4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

30 - 11 - 2016

V Praze dne



SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

37 284 114

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: **Rekonstrukce zastřešení nástupištní haly Praha hl. n.**

Číslo stavby: **3273214901**

Název PS/SO: **Rekonstrukce nástupištní haly**

Zatřídění dle JKSO, JKPOV
811 41

Číslo PS/SO: **SO 04**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A		
					dodávky jednotková	montáže jednotková	celkem celkem
1	2	3	4	7	9	10	
				yy			y
	ST	Rekonstrukce zastřešení hl.nádraží		■			■
	SO	SO 04 Rekonstrukce nástupištní haly		■			■
4	ZL	ZL č. 4: SO04 - Nárůst oprav ocelové konstrukce					37 284 114
	SK	Ocelová konstrukce		@			@
A	OD	Nosná ocelová konstrukce haly		@			@
R767-156	413	POL konstrukce zámečnické - oprava, alt. výměna poškozených ocelových prvků	t	■	■	■	37 284 114