



## Soupis objektů

Stavba: **III/4222 - Silnice III/4222: Břestek**Smlouva o dílo: **039/01/16**

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	138 000,00	138 000,00
SO 101	Silnice III/4222	4 636 071,20	5 947 135,44
<i>Z toho dodatek</i>			
01.01	Sanace podloží		1 094 781,25
01.02	Propustek		216 282,99
SO 103	Dopravní značení dočasné	96 630,00	96 630,00
SO 201	Opěrná zeď	1 406 419,98	1 406 419,98
<b>Cena dle smlouvy o dílo [bez DPH]:</b>		<b>6 277 121,00 Kč</b>	
<b>Dodatečné práce [bez DPH]:</b>			<b>1 311 064,24 Kč</b>
<b>Dodatečné práce [v %]:</b>			<b>20,89%</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:</b>			<b>7 588 185,24 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>			<b>1 593 518,90 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:</b>			<b>9 181 704,14 Kč</b>
Celkové dodatečné práce všech dodatků [v %]:			20,89%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: