



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.3. KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi

obchodní firmou: **Statutární město Brno, Městská část Brno - Vinohrady**
sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
jednající prostřednictvím: PhDr. Jiří Čejka, starosta městské části
Kontaktní osoby: Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby
tel.: +420 511 189 009, +420 723 126 061
e-mail: [REDACTED]
JUDr. Eva Goláňová, tajemnice
tel.: 511 189 003, +420 602 319 312
e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **TRAWEKO 96 s.r.o.**
sídlo: Hranická 1455, 75131 Lipník nad Bečvou
IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u kraj. soudu soudem v Ostravě, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C vložka 15481
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: KB Lipník nad Bečvou
jednající prostřednictvím: Roman Koutný – jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této smlouvy
uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši – původní cena

Celková cena bez DPH vč. rozpočtové rezervy:	12 743 021 Kč
Z toho rozpočtová rezerva bez DPH činí:	606 810,50 Kč
DPH z celkové ceny vč. rozpočtové rezervy:	2 676 034 Kč
Celková cena včetně DPH vč. rozpočtové rezervy:	15 419 055 Kč

SMLOUVA O DÍLO

ková cena bez rezervy:

Celková cena bez DPH:	12 136 210 Kč
DPH z celkové ceny:	2 548 604Kč
Celková cena včetně DPH:	14 684 814 Kč

ková cena se z důvodu změn víceprací a méněprací dle rozpočtu **R -015-187-02-a** mění takto:

Celková cena bez DPH činí:	-108.047 Kč
DPH z celkové ceny:	-22.690 Kč
Celková cena včetně DPH vč. rozpočtové rezervy:	-130.737 Kč

ková cena za dílo je:

Celková cena bez DPH:	12 028 163 Kč
DPH z celkové ceny:	2 525 914 Kč
Celková cena včetně DPH:	14 554 077 Kč

XIX.

Závěrečná ustanovení

statní body smlouvy se nemění.

ouva byla schválena usnesením Rady městské části Brno - Vinohrady dne 23.11.2016
 esení: 1230/1617

PHY SMLOUVY

č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr R -015-187-02-a
------	--

BRNĚ, dne: 24-11-2016

V Lipníku nad Bečvou, dne: 24-11-2016

matel:

Zhotovitel: TRAWEKO 96 s.r.o.



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ
SPOLEČNOST
TRAWEKO 96
S.F.O.
HRANICKÁ 1455, 751 31 LI
IČO: 253 61 000, DIČ: CZ25363
TEL/FAX: 581 773 796

Roman Koutný
společnosti.....