

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, mezi stranami:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: [REDAKOVANÉ]

a

Zhotovitel: Jates, s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5682
Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Italská 1194/6, PSČ 12000
IČ: 442 67 495
DIČ: CZ44267495
jednající: Josefem Nikodýmem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDAKOVANÉ]

společně také „smluvní strany“

uzavřeli dnešního dne tuto dohodu o narovnání

I. Úvodní ustanovení

1.1 Mezi smluvními stranami byla dne 17.8.2018 uzavřena Smlouva o dílo č. SNP2/2018/SOD/072/UPV (dále jen „SOD“), jejímž předmětem byla rekonstrukce plynové kotelny v domě č. p. 852 ve Francouzské 11 v rozsahu a způsobem stanoveným ve SOD, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. SNP2/2018/VZ049/JN vč. všech jejich příloh a v rozsahu oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí SOD. Při plnění SOD byl zhotovitel povinen postupovat dle projektové dokumentace, kterou zpracoval [REDAKOVANÉ]. Dle uzavřené SOD celková cena za dílo bez DPH činila 3.001.864,54 Kč, tj. 3.452.144,22 vč. DPH. Uvedené práce dle SOD byly objednatelem řádně uhrazeny.

1.2 Dále byly na základě ústní dohody provedeny vícepráce obsažené ve stavebním deníku v zápisech ze dne 5.11. a 15.11.2018. Dle zhotovitele byly předmětem víceprací opravy a výměny vzduchotechniky ve světlíku, vč. stavebních úprav, jejichž potřeba vyvstala z důvodu odvětrání prostor kotelny a přilehlých místností, dále opravy kanalizace v chodbě kotelny, výměna tepelné izolace vč. montáže, dále výmalba bojlerovny, výměny svítidla v místnosti před kotelnou, úpravy vedení, instalace na chodbě a opravy ventilů. Cena za uvedené práce dle krycího listu soupisu prací zhotovitele činila 189.432,88 Kč bez DPH, tj. 217.847,81 Kč vč. DPH. Uvedené stavební práce, resp. vícepráce, byly objednateli předány na základě Předávacího protokolu o ukončení veškerých stavebních prací ze dne 30.11.2018. K úhradě uvedených víceprací ze strany objednatele nedošlo.

II. Předmět dohody

- 2.1 Předmětem dohody je **narovnání vztahů** vzniklých v důsledku provedení stavebních prací nad rámec SOD (víceprací). Vzhledem k tomu, že práce byly v níže uvedeném rozsahu provedeny, má zhotovitel nárok po objednateli požadovat skutečnému rozsahu provedených prací odpovídající cenu za dílo.
- 2.2 Faktický stav provedených stavebních prací (víceprací) nad rámec SOD, byl zrevidován externím technikem, [REDAKCE], MČ Praha 2 pověřeným jakožto TDI, který provedl ocenění skutečně provedených stavebních prací (víceprací), jež byly provedeny nad rámec SOD. Smluvní strany se domluvily na úhradě zrevidovaných a oceněných víceprací ve výši 122.917,21 Kč bez DPH, tj. 141.354,79 Kč vč. DPH v souladu se zrevidovanými rozpočty, které tvoří nedílnou součást této dohody (Příloha). Předmětem zrevidovaného rozpočtu vztahujícího se na rekapitulace stavby jsou:
- instalatérské práce o hodnotě 24.762,65 Kč bez DPH, tj. 28.477,05 Kč vč. DPH
 - stavební práce provedené na izolaci o hodnotě 16.394,00 Kč bez DPH, tj. 18.853,10 Kč vč. DPH
 - stavební práce provedené na světlíku o hodnotě 25.902,17 Kč bez DPH, tj. 29.787,50 Kč vč. DPH
 - topenářské práce o hodnotě 38.968,81 Kč bez DPH, tj. 44.814,13 Kč vč. DPH
 - stavební práce provedené za účelem zpevnění rohů kovovými profily o hodnotě 16.889,58 Kč bez DPH, tj. 19.423,02 Kč vč. DPH

(dále také „stavební práce (vícepráce) nad rámec SOD“).

- 2.3 Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že veškerá **sporná práva** vzniklá z titulu provedení stavebních prací (víceprací) nad rámec SOD **zanikají**, a že se **finančně vypořádají**. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od zveřejnění této dohody v registru smluv doručit objednateli fakturu (daňový doklad) na částku odpovídající ceně zrevidovaných provedených víceprací, tj. 141.354,79 Kč vč. DPH. Na základě zhotovitelem doručené faktury se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit **jednorázovou úhradu v celkové výši 141.354,79 Kč vč. DPH** (slovy: sto čtyřicet jedna tisíc tři sta padesát čtyři korun českých sedmdesát devět haléřů), a to převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u Komerční banky, a. s., č. účtu [REDAKCE] variabilní symbol 2018072, se splatností do 30 dnů od doručení uvedené faktury.
- 2.4 Případně-li den splatnosti na den pracovního volna, klidu nebo svátek, je dnem splatnosti první pracovní den následující po tomto datu. Částka se považuje za zaplacenou připsáním částky v předepsané výši na shora uvedený bankovní účet.
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že se na stavební práce (vícepráce) provedené nad rámec SOD uvedené v čl 2.2 této dohody aplikují odpovídající ustanovení SOD s tím, že ujednání dle této dohody má přednost před ustanoveními SOD. Dle předávacího protokolu o ukončení veškerých stavebních prací ze dne 30.11.2018 na provedené stavební práce (vícepráce) nad rámec SOD začala běžet záruční doba dne 1.12.2018.

III. Vypořádání závazků

- 3.1 Po splnění povinností stanovených touto dohodou budou smluvní strany ohledně předmětu dohody a nároků v ní uplatněných zcela vyrovnány a nebudou je vůči sobě již uplatňovat. Touto dohodou jsou tedy upraveny všechny vzájemné závazky a práva a povinnosti účastníků vyplývající z provedených stavebních prací (víceprací) nad rámec SOD. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením a splněním této dohody jsou **veškeré**

vzájemné závazky vzniklé z titulu provedení stavebních prací (víceprací) nad rámec SOD vypořádány, a že nebudou vznášet a uplatňovat další nároky z tohoto titulu.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují a činí nezpochybnitelným, že po nabytí účinnosti této dohody se tato dohoda stává soukromoprávním titulem, na základě kterého budou uhrazeny provedené stavební práce (vícepráce) nad rámec SOD. Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je na základě ust. § 2 odst. 1 a ust. § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Praha 2, a.s., a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
- 4.3 Změny nebo doplnění této dohody vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.4 Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dohodu řádně přečetly, že jí rozumí, že ji uzavírají dle své vážné, pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 24-07-2019

Za objednatele:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
Č. 119 59 288, DIČ: CZ04958268

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
RNDr. Milan Svítek
předseda představenstva

Za zhotovitele: JATES s.r.o.
Sokolská 6
120 00 Praha 2
4 26 74 95

Jates, s.r.o.
Josef Nikodým
jednatel společnosti

Příloha:

Zrevidovaný oceněný výkaz výměr vztahující se na provedené stavební práce (vícepráce) nad rámec SOD

Za ÚPV: [redacted] právník [redacted]

Za ÚTO: [redacted], vedoucí oddělení oprav, údržby a investic [redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z011012019-2

Stavba: Francouzská 852-11 - rekapitulace

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 13. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			122 917,21
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	122 917,21	18 437,58

Cena s DPH	v	CZK	141 354,79
-------------------	----------	------------	-------------------

KRYCÍ LI
Stavba:
Fr

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z011012019-2

Stavba: Francouzská 852-11 - rekapitulace

Místo: Praha

Datum: 13. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		122 917,21	141 354,79
z011012 019-2	Francouzská 852-11 - rekapitulace	122 917,21	141 354,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - rekapitulace

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 13. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

122 917,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	122 917,21	15,00%	18 437,58

Cena s DPH

v CZK

141 354,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - rekapitulace

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 13. 12. 2018

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 917,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - rekapitulace


Místo: Praha

Datum: 13. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							122 917,21
1	K	642942000	světlik	kus	1,000	25 902,17	25 902,17
2	K	713421000	izolace	kus	1,000	16 394,00	16 394,00
3	K	721174000	instalátéřské práce	kus	1,000	24 762,65	24 762,65
5	K	734209113	topenářské práce	kus	1,000	38 968,81	38 968,81
4	K	767995000	zpevnění rohů kovovými profily	kus	1,000	16 889,58	16 889,58

ĚKAPITULACE STAVBY

Kód: z011022019-1

Stavba: Francouzská 852-11 - instalátérské práce

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				24 762,65
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	24 762,65	3 714,40

Cena s DPH	v	CZK	28 477,05
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z011022019-1

Stavba: Francouzská 852-11 - instalatérské práce

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

24 762,65 28 477,05

**z011022
019-1 Francouzská 852-11 - instalatérské práce**

24 762,65 28 477,05

KRYCÍ LI
Stavba:
F

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - instalatérské práce

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 762,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	24 762,65	15,00%	3 714,40

Cena s DPH

v CZK

28 477,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - instalátorské práce

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 762,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 206,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

379,20

31 - Zdi podpěrné a volné

379,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

126,00

997 - Přesun sutě

559,87

998 - Přesun hmot

141,86

PSV - Práce a dodávky PSV

22 535,72

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 049,85

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

14 395,69

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 090,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 020,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - instalátorské práce

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 762,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 206,93
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				379,20
D	31		Zdi podpěrné a volné				379,20
1	K	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	379,20	379,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				126,00
2	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	1,000	126,00	126,00
D	997		Přesun sutě				559,87
3	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,157	1 908,00	299,56
4	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,157	280,00	43,96
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,157	10,00	1,57
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,157	1 368,00	214,78
D	998		Přesun hmot				141,86
7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,121	1 172,40	141,86
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 535,72
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 049,85
8	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	2,000	236,40	472,80
9	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	1,000	138,00	138,00
10	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	3,000	192,00	576,00
11	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 70	kus	1,000	529,20	529,20
12	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000	650,40	1 300,80
13	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	714,00	714,00
14	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	3,000	602,40	1 807,20
15	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	1,000	466,80	466,80
16	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,043	644,40	27,71
17	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043	403,20	17,34
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				14 395,69
18	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	6,000	57,60	345,60
19	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	6,000	24,40	146,40
20	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	309,60	619,20
21	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	4,000	361,20	1 444,80
22	K	722131942	Potrubí závitové propojení potrubí svěrná spojka G 1/2	kus	2,000	482,40	964,80
23	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 20 mm	kus	2,000	39,90	79,80
24	K	722173914	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 32 mm	kus	2,000	53,20	106,40
25	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	2,000	296,00	592,00
26	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	6,000	429,00	2 574,00
27	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	m	2,000	310,00	620,00
28	K	722179193	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí přes D 32 mm do 5 svarů	m	1,500	399,00	598,50
29	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	6,000	80,40	482,40
30	K	722181221	Tepelné izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	2,000	58,30	116,60
31	K	722181222	Tepelné izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	6,000	71,20	427,20
32	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	8,000	69,40	555,20
33	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	43,20	1 728,00
34	K	722290226R01	Vypouštění a napouštění potrubí do DN 50	m	80,000	18,00	1 440,00
35	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	37,90	1 516,00
36	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,040	577,20	23,09
37	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040	392,40	15,70
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 090,18
38	K	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	612,00	612,00
39	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové - LYRA bílé	kus	1,000	1 476,00	1 476,00
40	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,002	675,60	1,35
41	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	416,40	0,83
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 020,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 020,00
42	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	1 020,00	1 020,00

SEKAPITULACE STAVBY

Kód: z011012019-2
Stavba: Francouzská 852-11 - izolace

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 394,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	16 394,00	2 459,10

Cena s DPH	v	CZK	18 853,10
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z011012019-2

Stavba: Francouzská 852-11 - izolace

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 394,00	18 853,10
z011012 019-2	Francouzská 852-11 - izolace	16 394,00	18 853,10

KRYCÍ LI
Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - izolace

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 394,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	16 394,00	15,00%	2 459,10

Cena s DPH	v CZK	18 853,10
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - izolace

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 394,-

PSV - Práce a dodávky PSV	16 214,00
713 - Izolace tepelné	16 214,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	180,00
VRN6 - Územní vlivy	180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Francouzská 852-11 - izolace**

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 394,-
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 214,00
D	713		Izolace tepelné				16 214,00
1	K	713421111	Montáž izolace tepelné MIRELON	m	36,000	15,00	540,00
2	M	283770940	izolace potrubí 15 x 9 mm	m	8,000	12,40	99,20
	VV		94,1176470588235*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		8,000		
3	M	283771030	izolace potrubí 22 x 9 mm	m	2,000	16,40	32,80
	VV		23,5294117647059*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
4	M	283771160	izolace potrubí 35 x 13 mm	m	10,000	37,10	371,00
	VV		117,647058823529*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		10,000		
5	M	283770610	izolace potrubí 45 x 9 mm	m	6,000	30,10	180,60
	VV		70,5882352941176*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		6,000		
6	M	283770640	izolace potrubí 54 x 20 mm	m	6,000	80,00	480,00
	VV		70,5882352941176*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		6,000		
7	M	283770660	izolace potrubí 63 x 20 mm	m	2,000	85,80	171,60
	VV		23,5294117647059*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
8	M	283771200	izolace potrubí 63 x 9 mm	m	2,000	41,20	82,40
	VV		23,5294117647059*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
9	M	283770700	izolace potrubí 76 x 9 mm	m	4,000	45,40	181,60
	VV		47,0588235294118*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		4,000		
10	M	283771300	spona na Mirelon	kus	114,000	0,60	68,40
	VV		1341,17647058824*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		114,000		
11	M	283771350	páska samolepící na Mirelon po 20 m	kus	1,000	85,20	85,20
	VV		11,7647058823529*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
12	K	713463115	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů potrubními pouzdry bez úpravy 1x D do 100 mm	m	66,000	77,60	5 121,60
13	M	631431150	pouzdro potrubní izolační cca 61/40 mm	m	47,000	122,40	5 752,80
	VV		552,941176470588*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		47,000		
14	M	631431180	pouzdro potrubní izolační cca 89/40 mm	m	18,000	144,00	2 592,00
	VV		211,764705882353*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		18,000		
15	M	631432060	pouzdro potrubní izolační cca 159/80 mm	m	1,000	454,80	454,80
	VV		11,7647058823529*0,085 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				180,00
D	VRN6		Územní vlivy				180,00
17	K	063503000	Práce ve stíněném prostoru	kus	1,000	180,00	180,00

KAPITULACE STAVBY

Objed: z011012019-1
Stavba: Francouzská 852-11 - světlik

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 902,17
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	25 902,17	3 885,33

Cena s DPH	v	CZK	29 787,50
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z011012019-1

Stavba: Francouzská 852-11 - světlík

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 902,17	29 787,50
z011012 019-1	Francouzská 852-11 - světlík	25 902,17	29 787,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - světlík

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 902,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	25 902,17	15,00%	3 885,33

Cena s DPH

v CZK

29 787,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - světlík

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 902,17

HSV - Práce a dodávky HSV

19 264,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 234,72

31 - Zdi podpěrné a volné

1 831,20

34 - Stěny a příčky

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 305,20

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 739,94

997 - Přesun sutě

4 842,24

998 - Přesun hmot

1 141,92

PSV - Práce a dodávky PSV

6 438,15

751 - Vzduchotechnika

1 489,66

766 - Konstrukce truhlářské

4 043,69

783 - Dokončovací práce - nátěry

904,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

VRN6 - Územní vlivy

200,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Francouzská 852-11 - světlík

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 902,17
D HSV Práce a dodávky HSV							19 264,02
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							6 234,72
1	K	317143622	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech do tl 300 mm pro světlost otvoru do 1350 mm	kus	1,000	2 916,00	2 916,00
2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	3,000	283,20	849,60
3	K	346272111	Přizdívký ochranné tl 50 mm z přesných příček hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,200	531,60	637,92
D 31 Zdi podpěrné a volné							1 831,20
4	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,200	9 156,00	1 831,20
D 34 Stěny a příčky							0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 305,20
5	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
6	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	1,500	284,40	426,60
7	K	617321191	Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1,500	66,00	99,00
8	K	619345131	Vytažení hran nebo koutů	m	5,000	201,60	1 008,00
9	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	0,500	484,80	242,40
10	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	614,40	614,40
11	M	553311860	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 600 L/P	kus	1,000	992,40	992,40
12	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	1,000	67,20	67,20
13	M	553414220	průvětrník bez klapek se síťí 30x30 cm	kus	1,000	235,20	235,20
D 8 Trubní vedení							0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 739,94
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000	88,80	355,20
15	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	10,000	2,56	25,60
16	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	15,000	3,97	59,55
17	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,690	955,20	659,09
18	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	228,00	456,00
19	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn o rozsahu do 100 %	m2	2,500	73,80	184,50
D 997 Přesun sutě							4 842,24
20	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	1,455	1 908,00	2 776,14
21	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,455	280,00	407,40
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,455	10,00	14,55
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,455	1 130,00	1 644,15
D 998 Přesun hmot							1 141,92
24	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,974	1 172,40	1 141,92
D PSV Práce a dodávky PSV							6 438,15
D 751 Vzduchotechnika							1 489,66
25	K	751525053	Mříž potrubí kruh s přírubou D do 300 mm	m	3,000	219,60	658,80
26	M	429810150	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkovaná D 200 mm tl. 0,50	m	3,000	235,20	705,60
27	M	429751000	objímka kruhového závěsu potrubí s pryží D 100 mm	kus	2,000	44,30	88,60
28	K	998751103	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	t	0,008	4 080,00	32,64
29	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	502,80	4,02
D 766 Konstrukce truhlářské							4 043,69
30	K	766660071	Montáž dveřních křídel otvívavých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo do ocelové zárubně	kus	1,000	652,80	652,80
31	M	611601620	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé do 70x197 cm	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
32	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	213,60	213,60
33	M	549240000	zámek stavební zadlabací obyč. převod L	kus	1,000	166,80	166,80
34	M	549146220	klíka včetně štítu a montážního materiálu	kus	1,000	465,60	465,60
35	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,017	981,60	16,69
36	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	482,40	8,20
D 783 Dokončovací práce - nátěry							904,80
37	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	103,80	311,40
38	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,000	97,60	292,80
39	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	100,20	300,60
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							200,00
D VRN6 Územní vlivy							200,00
41	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	kus	1,000	200,00	200,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z011012019-2
stavba: Francouzská 852-11 - topenářské práce

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			38 968,81
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	39 026,01	5 845,32

Cena s DPH	v	CZK	44 814,13
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z011012019-2

Stavba: Francouzská 852-11 - topenářské práce

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		38 968,81	44 814,13
z011012 019-2	Francouzská 852-11 - topenářské práce	38 968,81	44 814,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - topenářské práce

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 968,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	39 026,01	15,00%	5 845,32

Cena s DPH

v CZK

44 814,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - topenářské práce

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 968,81

HSV - Práce a dodávky HSV

6 082,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 621,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 112,30

997 - Přesun sutě

46,59

998 - Přesun hmot

302,48

PSV - Práce a dodávky PSV

31 982,84

733 - Ústřední vytápění - potrubí

6 335,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

13 074,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

11 409,84

783 - Dokončovací práce - nátěry

223,20

784 - Dokončovací práce - malby

940,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

900,00

VRN4 - Inženýrská činnost

500,00

VRN7 - Provozní vlivy

460,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Francouzská 852-11 - topenářské práce

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 968,81
D HSV Práce a dodávky HSV							6 082,97
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 621,60
1	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	6,000	456,00	2 736,00
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	6,000	147,60	885,60
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 112,30
3	K	943311811	Demontáž lešení prostorového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	9,000	25,90	233,10
4	K	949111121	Montáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti v do 1,5 m	sada	6,000	313,20	1 879,20
D 997 Přesun sutě							46,59
5	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,014	1 908,00	26,71
6	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,014	280,00	3,92
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,014	10,00	0,14
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,014	1 130,00	15,82
D 998 Přesun hmot							302,48
9	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,258	1 172,40	302,48
D PSV Práce a dodávky PSV							31 982,84
D 733 Ústřední vytápění - potrubí							6 335,50
10	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	6,000	312,00	1 872,00
11	K	733224202	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 15x1	m	6,000	87,50	525,00
12	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	12,000	148,80	1 785,60
13	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	6,000	39,10	234,60
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	18,000	17,28	311,04
15	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	12,000	133,20	1 598,40
16	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,005	1 248,00	6,24
17	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	523,20	2,62
D 734 Ústřední vytápění - armatury							13 074,00
18	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	12,000	85,10	1 021,20
19	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	12,000	168,00	2 016,00
20	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	12,000	236,40	2 836,80
21	K	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plinopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	12,000	266,40	3 196,80
22	K	734494213	Napojení s trubkovým závitem G 1/2	kus	12,000	172,80	2 073,60
23	K	734499211	Přechod Cu 15/1/2 lisovaný	kus	12,000	160,80	1 929,60
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							11 409,84
24	K	735117110	Odpojení a připojení otopného tělesa litinového při opravě ventilu	kus	23,000	54,20	1 246,60
25	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles vodou	m2	69,000	51,20	3 532,60
		vv	23*15*0,2		69,000		
26	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	69,000	46,70	3 222,30
27	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	23,000	23,30	535,90
28	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	92,000	11,66	1 072,72
		vv	23*20*0,2		92,000		
29	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	92,000	19,56	1 799,52
D 783 Dokončovací práce - nátěry							223,20
30	K	783414140	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní	m	6,000	37,20	223,20
D 784 Dokončovací práce - malby							940,50
31	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000	4,51	27,06
32	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000	31,70	190,20
33	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000	27,80	166,80
34	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000	14,04	84,24
35	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	6,000	78,70	472,20
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							900,00
D VRN4 Inženýrská činnost							500,00
37	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	500,00	500,00
D VRN7 Provozní vlivy							460,00
38	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kus	23,000	20,00	460,00

SEKAPITULACE STAVBY

Objednání: z011012019-2
Stavba: **Francouzská 852-11 - zpevnění rohů kovovými profily**

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				16 889,58
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	16 889,58		2 533,44

Cena s DPH	v	CZK		19 423,02
-------------------	----------	------------	--	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z011012019-2

Stavba: Francouzská 852-11 - zpevnění rohů kovovými profily

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 889,58	19 423,02
z011012 019-2	Francouzská 852-11 - zpevnění rohů kovovými profily	16 889,58	19 423,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - zpevnění rohů kovovými profily

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 889,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	16 889,58	15,00%	2 533,44

Cena s DPH

v CZK

19 423,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Francouzská 852-11 - zpevnění rohů kovovými profily**

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 17. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 889,58

HSV - Práce a dodávky HSV

16 289,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 322,18

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 553,80

PSV - Práce a dodávky PSV

1 413,60

784 - Dokončovací práce - malby

1 413,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

600,00

VRN4 - Inženýrská činnost

100,00

VRN6 - Územní vlivy

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Francouzská 852-11 - zpevnění rohů kovovými profily

Místo: Praha

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 889,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 289,58
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 322,18
2	K	612311111	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,100	206,00	3 110,60
3	K	612311000	Dodání a montáž Al rohů vtačených do tenkovrstvé hmoty včetně srovnání podkladu	mb	75,660	98,00	7 414,68
4	K	9	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,100	119,00	1 796,90
D	943311811		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 553,80
5	K	949101112	Demontáž lešení prostorového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	14,000	21,60	302,40
6	K	952901111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,000	55,10	771,40
7	K		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	74,00	1 480,00
PSV							
D	784111001		Dokončovací práce - malby				1 413,60
12	K	78441001	Malby	m2	15,100	51,00	770,10
13	K	784211065	Příplatek za sytý odstín výmalby stěn v prostoru před plynoměrou	m2	42,900	15,00	643,50
D	VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady				600,00
D	045002000		Inženýrská činnost				100,00
20	K	VRN6	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	100,00	100,00
D	063303000		Územní vlivy				500,00
21	K		Práce ve výškách	kus	1,000	500,00	500,00

Správa nemovitostí Praha
Sokolská 1869/18, 120 00
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.cz
-10-