

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2015/05/ORM

Ev. č. zhotovitele: 13/ZEPS/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa, Lukáš Schwarz
telefon : 487 712 337, 487 712 339
e-mail : mjenista@novy-bor.cz, lschwarz@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **ZEPS s.r.o.**
sídlo : Lindava 84, 471 58 Cvikov
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 286 88 651
DIČ : CZ28688651
zápis v OR : KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966
jednající : Marek Říha, jednatel společnosti
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Marek Říha, jednatel společnosti
ve věcech technických : Ing. Vít Kofoň, hlavní stavbyvedoucí

bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa
č. účtu : 43-884 555 0297/0100
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa
č. účtu : 994 365 339/0800
telefon : 725 047 547
fax :
e-mail : riha.m@zeps.cz

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2015/05/ORM je změna článku III. Cena díla – snížení konečné ceny díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo včetně dodatků

Cena dle bez DPH: 6.155.069,90 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 1.292.564,68 Kč

Cena včetně DPH: 7.447.634,58 Kč

[slovy: šest milionů dvě stě padesát šest tisíc osm korun českých a třicet tři haléře]

Méně práce

Cena dle bez DPH: - 39.338,46 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: - 8.261,08 Kč

Cena včetně DPH: - 47.559,54 Kč

[slovy: šest set sedmadesát šest tisíc sto dvě koruny české a dvacet tři haléře]

Smlouva o dílo včetně dodatků a méně prací

Cena dle bez DPH: 6.115.731,44 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 1.284.303,60 Kč

Cena včetně DPH: 7.400.035,04 Kč

[slovy: sedm milionů čtyři sta tisíc třicet pět korun českých a čtyři haléře]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle cenové soustavy, ve které byl předložen soupis prací do původního zadávacího řízení (ÚRS Praha, RTS, ASPE, OTSKP apod.) a z kalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a VOP.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. /16/RM48 ze dne 12.12.2016.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací

V Novém Boru, dne 14.12.2016

V Rumburku, dne 13.12.2016

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města

.....
zhotovitel
Marek Říha
jednatel společnosti