

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2015/05/ORM

Ev. č. zhotovitele: 13/ZEPS/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

### I.

#### Smluvní strany

##### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**ve věcech technických** : Ing. Miroslav Jeništa, Lukáš Schwarz  
**telefon** : 487 712 337, 487 712 339  
**e-mail** : [mjenista@novy-bor.cz](mailto:mjenista@novy-bor.cz), [lschwarz@novy-bor.cz](mailto:lschwarz@novy-bor.cz)

##### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **ZEPS s.r.o.**  
**sídlo** : Lindava 84, 471 58 Cvikov  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 286 88 651  
**DIČ** : CZ28688651  
**zápis v OR** : KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966  
**jednající** : Marek Říha, jednatel společnosti  
**dále za zhotovitele jednají**  
**ve věcech smluvních** : Marek Říha, jednatel společnosti  
**ve věcech technických** : Ing. Vít Kofoň, hlavní stavbyvedoucí  
  
**bankovní spojení** : Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa  
**č. účtu** : 43-884 555 0297/0100  
**bankovní spojení** : Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa  
**č. účtu** : 994 365 339/0800  
**telefon** : 725 047 547  
**fax** :  
**e-mail** : [riha.m@zeps.cz](mailto:riha.m@zeps.cz)

**II.**  
**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2015/05/ORM je změna článku III. Cena díla a článku IV. Doba a místo plnění odst. 1 písm c). Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

**III.**  
**Cena za dílo**

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena dle bez DPH: 5.170.254,82 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 1.085.753,51 Kč

**Cena včetně DPH: 6.256.008,33 Kč**

**[slovy: šest milionů dvě stě padesát šest tisíc osm korun českých a třicet tři haléře]**

Méně práce

Cena dle bez DPH: - 558.762,18 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: - 117.340,06 Kč

**Cena včetně DPH: - 676.102,23 Kč**

**[slovy: šest set sedmdesát šest tisíc sto dvě koruny české a dvacet tři haléře]**

Více práce

Cena dle bez DPH: 1.543.577,26 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 324.151,22 Kč

**Cena včetně DPH: 1.867.728,48 Kč**

**[slovy: jeden milion osm set šedesát sedm tisíc sedm set dvacet osm korun českých a dvacet tři haléře]**

Smlouva o dílo včetně méně prací

Cena dle bez DPH: 6.155.069,90 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 1.292.564,68 Kč

**Cena včetně DPH: 7.447.634,58 Kč**

**[slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc šest set třicet čtyři korun českých a padesát osm haléřů]**

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

### Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle cenové soustavy, ve které byl předložen soupis prací do původního zadávacího řízení (ÚRS Praha, RTS, ASPE, OTSKP apod.) a zkalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a VOP.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

#### **IV.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- |    |   |                                     |
|----|---|-------------------------------------|
| a) | Zahájení plnění:                                  | neprodleně po uzavření této smlouvy |
| b) | Termín předání a převzetí staveniště:             | do 5 dnů od vyzvání objednatelem    |
| c) | Termín dokončení plnění díla:                     | <b>30. 11. 2016</b>                 |
| d) | Termín předání a převzetí díla:                   | do 5 dnů od dokončení díla          |
| e) | Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště | do 14 dnů od předání díla           |

#### **XII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. /16/RM38 ze dne 27.06.2016.

V Novém Boru, dne 29.6.2016

V Rumburku, dne 28.6.2016

.....  
objednatel  
Mgr. Jaromír Dvořák  
starosta města

.....  
zhotovitel  
Marek Říha  
jednatel společnosti