

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2015/05/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**ve věcech technických** : Ing. Miroslav Jeništa, Walter John  
**telefon** : 487 712 337, 487 712 339  
**e-mail** : [mjenista@novy-bor.cz](mailto:mjenista@novy-bor.cz), [wjohn@novy-bor.cz](mailto:wjohn@novy-bor.cz)

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **ZEPS s.r.o.**  
**sídlo** : Lindava 84, 471 58 Cvikov  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 286 88 651  
**DIČ** : CZ28688651  
**zápis v OR** : KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966  
**jednající** : Marek Říha, jednatel společnosti  
**dále za zhotovitele jednají**  
**ve věcech smluvních** : Marek Říha, jednatel společnosti  
**ve věcech technických** : Ing. Vít Kofoň, hlavní stavbyvedoucí  
  
**bankovní spojení** : Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa  
**č. účtu** : 43-884 555 0297/0100  
**bankovní spojení** : Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa  
**č. účtu** : 994 365 339/0800  
**telefon** : 725 047 547  
**fax** :  
**e-mail** : [riha.m@zeps.cz](mailto:riha.m@zeps.cz)

**II.**  
**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2015/05/ORM je změna článku IV. Doba a místo plnění odst. 1 písm c). Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**  
**Doba a místo plnění**

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- |    |   |                                     |
|----|---|-------------------------------------|
| a) | Zahájení plnění:                                  | neprodleně po uzavření této smlouvy |
| b) | Termín předání a převzetí staveniště:             | do 5 dnů od vyzvání objednatelem    |
| c) | Termín dokončení plnění díla:                     | <b>30.6.2016</b>                    |
| d) | Termín předání a převzetí díla:                   | do 5 dnů od dokončení díla          |
| e) | Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště | do 14 dnů od předání díla           |

**XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 629/15/RM17 ze dne 24.8.2015.

V Novém Boru, dne 31.8.2015

V Rumburku, dne 26.8.2016

.....  
objednatel  
Mgr. Jaromír Dvořák  
starosta města

.....  
zhotovitel  
Marek Říha  
jednatel společnosti