

ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka

Část 3 Hranice - doplnění splaškové kanalizace Lhotka



Časový a finanční harmonogram provádění stavby

Termín plnění 12 měsíců od předání staveniště

předání a převzetí
staveniště 1.6.2019

předání
hotového díla
30.4.2020

stavební objekt / měsíc	červen 2019					červenec 2019					srpen 2019					září 2019					říjen 2019					listopad 2019					prosinec 2019					leden 2020					únor 2020					březen 2020					duben 2020					05				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	53	54	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
IO 1 Kanalizace Lhotka	[Yellow bar]																																																											
Protlaky na kanalizační síti	[Yellow bar]																																																											
IO 2 ČOV Lhotka	[Yellow bar]																																																											
ČOV - technologie vč. elektro, zámečnické práce	[Yellow bar]																																																											
IO 3 Domovní přípojky	[Yellow bar]																																																											
Protlaky na přípojkách	[Yellow bar]																																																											
VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	[Yellow bar]																																																											
Předpoklad měsíčního plnění v Kč bez DPH	350 000,00	1 000 000,00					1 200 000,00					1 500 000,00					1 400 000,00					3 650 000,00					0,00					0,00					0,00					800 000,00					1 629 102,74													
Předpoklad měsíčního plnění v Kč vč. DPH	423 500,00	1 210 000,00					1 452 000,00					1 815 000,00					1 694 000,00					4 416 500,00					0,00					0,00					0,00					968 000,00					1 971 214,32													
Předpoklad ročního plnění v Kč bez DPH	9 100 000,00																																																											
Předpoklad ročního plnění v Kč vč. DPH	11 011 000,00																																																											
Celková nabídková cena v mil. Kč bez DPH	11 529 102,74																																																											
Celková nabídková cena v mil. Kč vč. DPH	13 950 215,00																																																											

V Olomouci dne 9. 5. 2019

Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed
STRABAG a.s., o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed
STRABAG a.s., o.z. Morava