



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 4. 6. 2019**

na realizaci zakázky s názvem:
„Odborná učebna přírodních věd + kabinety“
(dílčí část plnění „stavební úpravy učebny“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
Smluvní strany**

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
sídlem: nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec
zastoupen: Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka
IČO: 61357120
DIČ: neplátce DPH

jako objednatel na straně jedné a

Petr Vachulka
sídlem: Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
IČ: 43243070
DIČ: CZ6504110998

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny a přilehlého zázemí.

Výše uvedené smlouva se tímto dodatek **mění a doplňuje** takto:

V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

490 454,54 Kč včetně DPH

(slovy: **čtyři sta devadesát tisíc čtyři sta padesát čtyři celé padesát čtyři korun českých včetně DPH**)

bez DPH: 405 334,33 Kč

(slovy: **čtyři sta pět tisíc tři sta třicet čtyři celé třicet tři korun českých**)

sazba 21 % DPH: 85 120,21 Kč

(slovy: **osmdesát pět tisíc jednosta dvacet celé dvacet jedna korun českých**)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

	Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)
cena dle SoD	386 700,73,-	81 207,15,-	467 907,88,-
<i>ZL 01, elektroinstalace kabinety</i>	<i>+ 7 394,00,-</i>	<i>+ 1 552,74,-</i>	<i>+ 8 946,74,-</i>
<i>ZL 02, učebna přípojka elektroinstalace</i>	<i>+ 11 239,60,-</i>	<i>+ 2 360,32,-</i>	<i>+ 13 599,92,-</i>
cena dle dodatku č.1	405 334,33,-	85 120,21,-	490 454,54,-

zdůvodnění ZL 01

Rozvedení nové elektroinstalace v kabinetech, se kterou původní projekt nepočítal.

zdůvodnění ZL 02

Instalace nové přípojky elektroinstalace do učebny přírodních věd, se kterou původní projekt nepočítal.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- 1) ZL 01, elektroinstalace kabinety
- 2) ZL 02, učebna přípojka elektroinstalace

V Žatci dne

.....


.....
