




## SMLOUVA O DÍLO

### Smluvní strany:

1. Objednatel: **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**  
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
Veřejná vysoká škola nezapsaná v OR  
IČ: 61989100  
DIČ: CZ61989100  
Ubytovací služby a Stravovací služby  
Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení:   
Zastoupena: Marie Stonišová, ředitelka USSS  
(dále také jako „objednatel“)
2. Zhotovitel: **Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.**  
Sídlo: 713 00 Ostrava, Heřmanice, V Korunce 386/34  
vedená KS Ostrava, oddíl C, vložka 40318  
IČ: 26843099  
DIČ: CZ26843099  
Zastoupena:  jednatel  
Bankovní spojení:   
(dále také jako „zhotovitel“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S021/19-9590-01

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve smyslu uzavřené smlouvy následovně:

- cena díla se snižuje o částku 726,12 Kč bez DPH viz opravený rozpočet
- cena díla se zvyšuje o dohodnuté vícepráce vyčíslené v položkovém rozpočtu ve výši 10 359 bez DPH
- výsledná částka k fakturaci činí 71 618,18 Kč bez DPH.


Termín předání dokončeného díla: 26.7.2019

V Ostravě dne 28.6.2019



(objednatel)





Stavba : Oprava havárie kanalizace  
Investor : VŠB  
Zhotovitel

Nabídkový rozpočet									
Pol.č.	Popis položek	Jedn.	množ. Dle SOD	množ. Dle skutečnosti	rozdil množství	jedn.c.	Celkem objekt dle SOD	Celkem objekt dle skutečnosti	Rozdíl ceny
1	Zatížení staveniště, zjištění vedení ostatních sítí	soubor					500,00	500,00	-
2	Řezání komunikace	m					1 190,00	1 479,00	289,00
3	Sblijení komunikace, odstranění podkladních vrstev, přesun a odvoz suti, skládkovné	m2					2 975,00	3 276,00	301,00
4	Demontáž zámkové dlažby, očištění dlaždic pro další použití	m2					300,00	180,00	- 120,00
5	Hloubení rýhy hl.nad 2 m	m3					18 785,00	9 126,00	- 9 659,00
6	Demontáž potrubí	m					3 000,00	3 000,00	-
7	Kamerová prohlídka potrubí z otevřeného výkopu	ks					1 000,00	1 000,00	-
8	Zhotovení pískového lože, obsyp potrubí pískem	m3					2 486,00	2 059,20	- 426,80
9	Dodávka a montáž potrubí a tvarovek	m					3 300,00	-	- 3 300,00
R	materiál viz. výpis v samostatné záložce	kpl					-	5 378,00	5 378,00
10	práce v souvislosti s materiálem	hod					-	4 200,00	4 200,00
11	Napojení na stávající potrubí/revizní šachtu	ks					4 000,00	4 000,00	-
12	Zásyp výkopu s hutněním	m3					3 047,50	1 287,00	- 1 760,50
13	Vnitrostaveništní přesun hmot	m3					1 964,00	1 404,00	- 560,00
14	Nakládka a odvoz přebytečné zeminy	t					6 008,40	8 087,04	2 078,64
15	Písek včetně dopravy	t					2 279,20	1 886,98	- 392,22
16	Kamenivo včetně dopravy	t					3 625,20	6 259,97	2 634,77
17	Pokládka zámkové dlažby do štěrkového lože	m2					300,00	180,00	- 120,00
18	Obnova živичné komunikace	m2					7 225,00	7 956,00	731,00
	Doprava - v ceně	km					-	-	-
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>						61 985,30	61 259,18	- 726,12
	<b>DPH 21%</b>						13 016,91	12 884,43	- 132,48
	<b>CELKEM včetně DPH</b>						75 002,21	74 123,61	- 878,60

Popis položek	množ.	Jedn.	jedn.c.	cena celkem
revizní šachta dno KG 160x400 koncová korugovaná		ks		1 040,00 Kč
roura KG 160/1m SN4		ks		339,00 Kč
koleno KG 160/45° KGB		ks		183,00 Kč
šachtová roura 400/1.5m korugovaná		ks		880,00 Kč
spojka in situ 160		ks		340,00 Kč
ODBOČKA KG 160/160 45° KGEA		ks		134,00 Kč
kalový koš		ks		459,00 Kč
manžeta redukční 400/315 korugovaná		ks		470,00 Kč
roura teleskopická 315/175mm		ks		290,00 Kč
mříž DN315 12.5t litina		ks		1 750,00 Kč
pěna studnařská		ks		274,00 Kč
Montážní práce (1 montážní dílna - 2 pracovníci)		hod		4 200,00 Kč

**10 359,00 Kč**