

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Číslo smlouvy objednatele 07PT-001185 (TPR/19/106)

Číslo smlouvy zhotovitele GTC/2019/082

ze dne 06. 03. 2019

akce „D6 SSÚD – vyhotovení PGTP“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
zastoupeno: ██████████ generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ██████████ ředitel správy Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, ředitel správy Karlovy Vary
email: ██████████
tel.: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
email: ██████████
tel.: ██████████

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **GeoTec-GS, a.s.**
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ██████████
zastoupen: ██████████, předseda představenstva
██████████, místopředseda představenstva
██████████, člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, obchodní ředitel
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████, odpovědný řešitel

(dále také jen „Poskytovatel“)

2. Znění Dodatku

- 2.1** Z důvodu vzniklých komplikací v rámci majetkoprávní přípravy dojde ke změně umístění SSUD Sokolov. Z tohoto důvodů *se upravuje* ustanovení předmětné smlouvy po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele takto:

PŘÍLOHA

dle čl. č. 1.1.9, Doba pro dokončení 31.12.2020.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy č.07PT-001185 (TPR/19/106), GTC/2019/082 ze dne 06. 03. 2019 zůstávají v platnosti a nemění se.


Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Poskytovatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 č.07PT-001185 (TPR/19/106), GTC/2019/082 ze dne 06. 03. 2019 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.



V Karlových Varech dne: 17 -07- 2019

V Praze dne: 15 -07- 2019



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za *Objednatele*



předseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

za *Zhotovitele*



místopředseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.