

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel: 1. člen sdružení** na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen : – ředitel SSMSK

IČO : 00095711

DIČ : CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby:

*(dále jen SSMSK)*

**Objednatel: 2. člen sdružení** na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

**Město Klimkovice**

Se sídlem: Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Zastoupeno: starosta

IČO: 00298051

DIČ: CZ00298051

*(dále jen MK)*

**Zhotovitel: JANKOSTAV s. r. o.**

Se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

Zastoupen : , MBA – jednatel

IČO : 25855581

DIČ : CZ25855581

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních : vedoucí přípravy staveb na základě plné moci  
ze dne 9. 7. 2017

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

, obchodně technický ředitel

## II.

1. Smluvní strany dne 12. 2. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na stavební práce týkající křižovatky silnice II/647 a silnicí III/4654 a MK Lidická v Klimkovicích ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2019. Při realizaci stavby došlo k potřebě víceprací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu smlouvy. Zároveň byly identifikovány práce, které není potřeba realizovat. Popis a obsah těchto prací je uveden v TDK č. 2 ze dne 22. 7. 2019. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.
2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě rozdělení jednotlivých částí díla mezi objednatele.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	
<b>Cena bez DPH</b>	5 982 333,58 Kč
<b>vícepráce dle dodatku č. 2</b>	2 079 601,13 Kč
<b>méněpráce dle dodatku č. 2</b>	- 1 438 386,31 Kč
<b>DPH</b>	1 256 290,05 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	7 238 623,63 Kč

- z toho část SSMSK (SO 101, SO 402, SO 403, SO 000 - objektům příslušné VRN)

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	
<b>Cena bez DPH</b>	4 731 671,89 Kč
<b>vícepráce dle dodatku č. 2</b>	1 763 307,66 Kč
<b>méněpráce dle dodatku č. 2</b>	- 1 402 506,31 Kč
<b>DPH</b>	993 651,10 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	5 725 322,98 Kč
<b>Procentní podíl:</b>	<b>79%</b>

- z toho část MK (SO 102, SO 401, SO 000 - objektům příslušné VRN)

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	
<b>Cena bez DPH</b>	1 250 661,69 Kč
<b>vícepráce dle dodatku č. 2</b>	316 293,47 Kč
<b>méněpráce dle dodatku č. 2</b>	-35 880,00 Kč
<b>DPH</b>	262 638,96 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1 513 300,65 Kč</b>
<b>Procentní podíl:</b>	<b>21%</b>

#### IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne :  
24.7.2019

V Klimkovicích dne:  
24.7.2019

V Ostravě dne:  
24.7.2019

ředitel organizace

SPRÁVA SILNIC  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

starosta města

jednatel  
**JANKOSTAV 89**  
JANKOSTAV s.r.o., IČ: 25856681, DIČ: CZ25856681  
Štěpaňkova 714/31, 719 00 Ostrava-Kumčice  
t. 596 237 018 jankostav.cz